

Tribunal Constitucional

Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Operativa y Planificación Estratégica del Tribunal Constitucional

Proyecto PNUD-TC 82259

Informe de seguimiento Compras 2024

| Fecha de Requerimiento | Requerimiento | Descripción | Estatus | Solicitud de Orden/Contrato | Proveedor | PNUD Orden/Contrato No. | PNUD Fecha Orden/Contrato | Moneda | Monto contratado |
|------------------------|---------------|---|--------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------|------------------|
| 10/20/2021 | RC-042-2021 | Proceso para la adquisición de equipos de comunicación, para la red de datos del 1er. Piso de la sede del Tribunal Constitucional. | En Proceso | OC-004-2023 | MULTICOMPUTOS, SRL | | | DOP | \$ 1,520,351.44 |
| 8/9/2022 | RC-065-2022 | Proceso para la adquisición de un sistema de automatización de evaluación de desempeño por objetivos y competencias, para uso del Tribunal Constitucional. | Anulado | | | | | | |
| 9/1/2022 | RC-070-2022 | Adquisición de equipo del almacenamiento de material audiovisual, para uso del Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 9/8/2022 | RC-071-2022 | Proceso para la contratación de consultoría, para la implementación de un sistema institucional de archivo, para uso del Tribunal Constitucional: 1era. Etapa: levantamiento, | En Proceso | | | | | | |
| 12/9/2022 | RC-085-2022 | Proceso para la contratación de servicios para remodelar áreas de oficina de Secretaría del Tribunal Constitucional. | Anulado | | | | | | |
| 12/9/2022 | RC-086-2022 | Proceso para la contratación de servicios de construcción de cierre de perímetro de área del almacén ubicado en Engombe del Tribunal Constitucional. | Anulado | | | | | | |
| 5/17/2023 | RC-016-2023 | Proceso de confección de uniformes para el personal del Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 6/2/2023 | RC-018-2023 | Proceso de confección de uniformes adicionales para el personal del Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 7/20/2023 | RC-022-2023 | Proceso para la contratación de mantenimiento post implementación del sistema Microsoft Dynamics por el período 2023-2024 para el Tribunal Constitucional. | En Ejecución | SC-015-2023 | SITCORP, SRL | 10171014 | 1/11/2024 | DOP | \$ 1,075,900.00 |
| 7/31/2023 | RC-023-2023 | Proceso para la contratación de firma externa para implementación de herramienta informática para la automatización de los sistemas de gestión bajo las normas ISO para el Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 9/21/2023 | RC-026-2023 | Proceso de servicios de impresión de la constitución dominicana infantil, para uso del Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |

| Fecha de Requerimiento | Requerimiento | Descripción | Estatus | Solicitud de Orden/ Contrato | Proveedor | PNUD Orden/Contrato No. | PNUD Fecha Orden/Contrato | Moneda | Monto contratado |
|------------------------|---------------|---|--------------|------------------------------|---|-------------------------|---------------------------|--------|----------------------------|
| 10/31/2023 | RC-028-2023 | Proceso de contratación de empresa por diez (10) meses por servicios de limpieza profunda de las áreas del Almacén Engombe, Sede Mirador Norte y Sede Central del Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 11/1/2023 | RC-030-2023 | Proceso de contratación de servicios de impresión, para uso del Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 11/28/2023 | RC-034-2023 | Proceso de contratación de servicio de almuerzo para los servidores constitucionales. | En Proceso | | | | | | |
| 12/5/2023 | RC-035-2023 | Proceso de contratación de consultoría para la cuantificación del pasivo actuarial del plan de retiro al 31 de diciembre de 2023 del Tribunal Constitucional. | En Ejecución | SC-003-2024 | BDO CONSULTING, SRL | 10211419 | 4/25/2024 | DOP | \$ 400,000.00 |
| 1/22/2024 | RC-001-2024 | Proceso de adquisición de tres (03) vehículos tipo camionetas doble cabina, para la flotilla del Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 1/22/2024 | RC-002-2024 | Proceso de contratación de servicios para realiza encuesta de percepción social del Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 1/23/2024 | RC-003-2024 | Proceso de adquisición de setecientos tres (703) tokens para suscripción Azure in Open, para uso del Tribunal Constitucional. | En Ejecución | OC-006-2024 | ESD SOFTWARE LICENSE LTD | 10209369 | 4/17/2024 | USD | \$ 64,043.30 |
| 1/25/2024 | RC-004-2024 | Proceso de adquisición de equipos tecnológicos, para uso del Tribunal Constitucional. | En Ejecución | OC-002-2024 | PLANSON INTERNATIONAL | 10181778 | 2/12/2024 | USD | \$ 2,687.00 |
| 1/26/2024 | RC-005-2024 | Proceso de contratación de servicios de impresiones varias para uso del Tribunal Constitucional. | En Proceso | OC-005-2024 OC-008-2024 | IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE ES, SRL (ECO PAPELERIA) | 10210084 | 4/19/2024 | DOP | 132,480.00 3,997,375.00 |
| 1/31/2024 | RC-006-2024 | Proceso de adquisición de diecinueve (19) suscripciones adicionales de office 365 E1, para uso del Tribunal Constitucional. | Completado | OC-003-2024 | ESD SOFTWARE LICENSE LTD | 10183306 | 2/21/2024 | USD | \$ 1,278.89 |
| 2/5/2024 | RC-007-2024 | Proceso de contratación de firma externa para auditoría bajo la norma ISO9001:2015 y seguimiento de las certificaciones ISO37001:2016 (sistema antisoborno), ISO14001:2015 (sistema de gestión ambiental) y la carta de servicios del TC (UNE93200), para el Tribunal Constitucional. | En Ejecución | SC-006-2024 | AENOR DOMINICANA, SRL | 10213438 | 4/29/2024 | DOP | \$ 1,103,100.00 |
| 2/12/2024 | RC-008-2024 | Proceso de adquisición de accesorios para equipo Microsoft Surface Hub de 50" para el Tribunal Constitucional. | En Ejecución | OC-004-2024 | PLANSON INTERNATIONAL | 10209986 | 4/19/2024 | USD | \$ 5,178.00 |
| 4/9/2024 | RC-009-2024 | Proceso de adquisición de sistema de audio conferencia para uso del Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 4/16/2024 | RC-010-2024 | Proceso de adquisición de equipos tecnológicos para uso del TC. | En Proceso | | | | | | |

| Fecha de Requerimiento | Requerimiento | Descripción | Estatus | Solicitud de Orden/ Contrato | Proveedor | PNUD Orden/Contrato No. | PNUD Fecha Orden/Contrato | Moneda | Monto contratado |
|-----------------------------------|--|-------------|---------|------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|--------|------------------|
| Definición de estatus de proceso: | | | | | | | | | |
| En Proceso | Requerimiento recibido en el PNUD y en proceso de contratación. Este estatus concluye con la emisión de la orden de compra o contrato PNUD | | | | | | | | |
| En Ejecución | Bien o Servicio contratado en proceso de ser recibido parcial o total. | | | | | | | | |
| Ejecutado pendiente de pago | Bien o Servicio contratado entregado 100%, pendiente de pago final | | | | | | | | |
| Completado | Bien o servicio recibido, pagos efectuados al suplidor en su totalidad. | | | | | | | | |
| Anulado | Requerimiento anulado por cliente interno del TC. Las causa pueden ser diversas incluyendo la insuficiencia de fondos en el presupuesto para contratar la ofertas recibidas. | | | | | | | | |

José Luis Polanco De León
 Director General Administrativo y Financiero
 Coordinador Proyectos PNUD-TC 82259