

## Tribunal Constitucional

Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Operativa y Planificación Estratégica del Tribunal Constitucional

### Proyecto PNUD-TC 82259

Informe de seguimiento Compras 2020

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
17/7/2019	RC-039-2019	Proceso para la contratación de los servicios de auditoría a los sistemas informáticos del Tribunal Constitucional.	En Ejecución	SC-003-2020 SC-007-2020 SC-011-2020	RSM DOMINICANA, SRL	009-2020 033-2020 048-2020	17/3/2020 20/06/2020 20/08/2020	DOP	\$ 1,482,480.00
27/11/2019	RC-047-2019	Proceso de adquisición de un (1) vehículo confortable SUV, tipo jeepeta, todo terreno, para el uso del Tribunal Constitucional.	Anulado						
28/11/2019	RC-048-2019	Proceso de contratación de impresión de: Guía básica de procedimiento del TC, Cuartillas: Duarte y la Simbología Patriótica, Ideario de Duarte, Resumen de la verdadera historia del general Juan Pablo Duarte, Ideario de Sánchez, Ideario de Mella.	En Ejecución	OC-001-2020 OC-002-2020	EDITORIA TELE-3 EDITORIA BUHO, SRL	8846-AT-12182 8847	6/3/2020 06/03/2020	DOP	381,990.00 68,740.00
28/11/2019	RC-049-2019	Proceso de contratación de impresión de: Constitución 2015, edición sencilla, Catálogo de publicaciones del TC, Boletín Constitucional 2019, Ley 210-2019 sobre Símbolos Patrios, Ley 137-11 y Reglamento Jurisdiccional y Ensayos sobre Temas Constitucionales.	En Ejecución	OC-001-2020 OC-002-2020	EDITORIA TELE-3 EDITORIA BUHO, SRL	8846-AT-12182 8847	6/3/2020 06/03/2020	DOP	647,514.00 79,564.00
2/12/2019	RC-050-2019	Proceso para la adquisición de equipos tecnológicos para el uso del Tribunal Constitucional (paneles de conexión, switches de acceso, puntos de acceso inalámbricos) requeridos para la habilitación de red de datos en los pisos 2, 3 y sótano, edificio sede central del TC.	En Ejecución	OC-006-2020	ITCORP	8900-AT-12210	8/4/2020	DOP	\$ 4,209,063.34

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
9/12/2019	RC-051-2019	Proceso de contratación para la impresión de Constitución Dominicana, formato bolsillo y Constitución 2015, edición escolar.	En Ejecución	OC-001-2020	EDITORA TELE-3	8846-AT-12182	6/3/2020	DOP	\$ 939,620.00
26/12/2019	RC-052-2019	Solicitud de adicional para la adquisición de equipos tecnológicos: tres (3) computadoras de escritorio, para el uso del Tribunal Constitucional.	En Ejecución	OC-022-2020	ITCORP	9100-AT-12338	7/9/2020	DOP	\$ 146,199.99
10/1/2020	RC-001-2020	Proceso de adquisición de trece (13) vehículos, tipo SUV (jeepeta), para el uso del Tribunal Constitucional.	En Ejecución	OC-016-2020	DELTA COMERCIAL, S.A.	8996-AT-12276	13/7/2020	DOP	\$ 64,064,000.00
20/1/2020	RC-002-2020	Expansión del uso del Sistema de Transparencia documental (TRANSDOC) en el Tribunal Constitucional.	En Proceso						
24/1/2020	RC-003-2020	Proceso de contratación de los servicios de almuerzo de navidad, a celebrarse el día viernes 04 de diciembre de 2020, para el personal del Tribunal Constitucional.	Anulado						
24/1/2020	RC-004-2020	Proceso para la contratación de los servicios de alquiler de salón en un hotel en la ciudad de Santo Domingo, que incluya almuerzo, refrigerio y montaje, en ocasión del V Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, a ser realizado los días 13, 14 y 15 de octubre 2020.	Anulado						
7/2/2020	RC-005-2020	Proceso para la contratación de una firma de auditores, a los fines de la realización de la auditoria correspondiente al período fiscal 2019, en el Tribunal Constitucional.	En Ejecución	SC-004-2020	KPMG DOMINICANA, S.A.	CSP-023-2020	21/9/2020	DOP	\$ 1,090,000.00
10/2/2020	RC-006-2020	Proceso de adquisición de seis (6) unidades de acondicionadores de aire con tecnología inverter, para uso del Tribunal Constitucional.	Completado	OC-011-2020	CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA, SRL	8955-AT-12248	17/6/2020	DOP	\$ 1,191,000.00

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
11/2/2020	RC-007-2020	Proceso de contratación para la reconstrucción del pabellón del Tribunal Constitucional, para su participación en la XXII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2020.	Anulado						
12/2/2020	RC-008-2020	Proceso de adquisición de los siguientes vehículos, para el uso del Tribunal Constitucional: dos (2) camionetas y cinco (5) motocicletas.	En Ejecución	OC-010-2020 OC-016-2020	AGENCIA BELLA DELTA COMERCIAL, S.A.	8924-AT-12227	27/5/2020	DOP	289,603.80 3,136,000.00
3/3/2020	RC-009-2020	Proceso de adquisición de ciento cincuenta (150) tokens de la suscripción Azufre in Open, para el uso del Tribunal Constitucional.	Completado	OC-005-2020	RKM SUMINISTROS	8893-AT-12198	19/3/2020	DOP	\$ 751,461.23
6/3/2020	RC-010-2020	Proceso contratación de una empresa que suministre los servicios de limpieza, para los despachos, oficinas, pasillos, baños y áreas comunes del segundo y tercer piso de la sede central del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
6/3/2020	RC-011-2020	Proceso para la contratación de Auditoría de seguimiento a la certificación ISO9001:2015 y Certificación de la carta de servicios bajo la norma UNE93200 del TC.	En Proceso	SC-014-2020	AENOR DOMINICANA, SRL			DOP	\$ 340,920.00
14/4/2020	RC-012-2020	Renovación del certificado de seguridad del servidor de correos institucional, para el Tribunal Constitucional, el cual vence en fecha 16/07/2020, por un período de dos (2) años.	Anulado						
14/4/2020	RC-012B-2020	Proceso para la adquisición de 500 mascarillas KN95 y 50 cajas de guantes látex desechables small, medium y large, para el uso de los servidores del Tribunal Constitucional.	Completado	OC-007-2020 OC-009-2020	OCS CARIBBEAN SRL (ANULADA) ROMI INVESTMENTS, SRL	8901 8918	16/4/2020 15/05/2020	DOP	111500 151,500.00
15/4/2020	RC-013-2020	Solicitud de contratación de los servicios de soporte de infraestructura Microsoft, por un período de un (1) año, para el período comprendido del mes de junio 2020 al mes de junio 2021, para el Tribunal Constitucional.	En Ejecución	OC-014-2020	SOLVEX DOMINICANA, SRL	8983-AT-12265	2/7/2020	DOP	\$ 779,760.00
15/4/2020	RC-014-2020	Proceso de contratación de los servicios de alquiler de impresión, por un período de un (1) año, para el Tribunal Constitucional.	En Ejecución	SC-008-2020	CORPORACION COPYCORP RD	889	7/7/2020	DOP	\$ 2,300,000.00

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
23/4/2020	RC-015-2020	Proceso para la adquisición de dos (2) túneles sanitizantes, para el uso del Tribunal Constitucional.	Anulado						
28/4/2020	RC-016-2020	Proceso para la adquisición de 3000 mascarillas KN95 y 200 cajas de guantes látex desechables small, medium y large, para el uso de los servidores del Tribunal Constitucional.	Completado	OC-012-2020 OC-013-2020	SIM, SOLUCIONES INTEGRADAS DE MERCADEO GRUPO GARCOM	8939 8939-AT-12238	08/06/2020 08/06/2020	DOP	110,000.00 540,000.00
18/5/2020	RC-017-2020	Proceso de contratación de los servicios de la "Encuesta de Clima Laboral, por parte de Consultor Individual a ser realizada en el Tribunal Constitucional."	En Ejecución	SC-012-2020	PEDRO LIVIO GUERRERO CARPIO	CI-097-2020	7/9/2020	DOP	\$ 950,000.00
15/6/2020	RC-018-2020	Proceso para la adquisición de siete (07) computadoras de escritorio, para el Tribunal Constitucional.	En Ejecución	OC-022-2020	ITCORP	9100-AT-12338	7/9/2020	DOP	\$ 341,133.31
17/6/2020	RC-019-2020	Proceso para la contratación de una empresa que suministre el servicio de "Monitoreo de opinión pública en los medios de comunicación (radio, televisión, medios digitales y prensa escrita)", para el Tribunal Constitucional.	En Ejecución	SC-013-2020	PUBLIMONITOR, E.I.R.L.	CSP-050-2020	2/9/2020	DOP	\$ 1,176,000.00
18/6/2020	RC-020-2020	Proceso de adquisición de ciento cincuenta (150) tokens de la suscripción Azure in Open, para el uso del Tribunal Constitucional.	Completado	OC-015-2020	TECHNET SOLUCIONES DE REDES, SRL	8991-AT-12271	8/7/2020	USD	\$ 13,581.00
18/6/2020	RC-021-2020	Proceso para la adquisición de mobiliarios para ser utilizados para el salón de reuniones del 3er. piso sede principal, ala Oeste y el 2do. piso en el salón del Pleno Provisional. 10 (diez) mesas plegables 34 (treinta y cuatro) sillas plegables y apilables.	En Ejecución	OC-020-2020	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO	9110-AT-12348	11/9/2020	DOP	\$ 797,000.00
26/6/2020	RC-022-2020	Proceso de contratación de confección de hueco de puerta y eliminación del existente en el cuarto equipo IDF, 2do. nivel, adquisición, suministro e instalación de pasa mano, para las escaleras centrales del piso 1 al 2 y del 2 al 3, suministro e instalación de 3 peldaños y colocación de 2 zócalos en la escalera de acceso principal.	En Proceso						
26/6/2020	RC-023-2020	Proceso para la contratación de servicios de remozamiento del Centro de Protección y vigilancia del Eco Deportivo Carretera Hato Nuevo, para el uso del Tribunal Constitucional.	En Proceso						

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
6/7/2020	RC-024-2020	Proceso de adquisición de trescientos (300) tokens de la suscripción Azure in Open, para el uso del Tribunal Constitucional.	Completado	OC-017-2020	TECHNET SOLUCIONES DE REDES, SRL	9004-AT-12283	20/7/2020	USD	\$ 27,162.00
14/7/2020	RC-025-2020	Proceso contratación de impresión del Boletín Constitucional 2018.	En Proceso						
17/7/2020	RC-026-2020	Proceso para la adquisición de equipos tecnológicos para el uso del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
16/7/2020	RC-027-2020	Proceso para la adquisición de 3,000 mascarillas KN95 y 665 lentes de policarbonato protectoras, para el uso de los servidores del Tribunal Constitucional.	Completado	OC-018-2020 OC-019-2020 OC-021-2020	SCH SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES ROMI INVESTMENTS, SRL SCH SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES	9076-AT-12321 9077-AT-12322 9092-AT-12331	20/08/2020 20/08/2020 02/09/2020	DOP	85.000,00 166.250,00 170.000,00
17/7/2020	RC-028-2020	Proceso para la adquisición e instalación de un sistema de cloración para la cisterna de la sede principal del Tribunal Constitucional.	Anulado						
21/7/2020	RC-029-2020	Proceso para la adquisición e instalación de mobiliarios para el área de sótano de la sede principal del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
28/7/2020	RC-030-2020	Proceso para la habilitación y traslado del centro de datos en la sede principal del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
4/8/2020	RC-031-2020	Proceso de adición para la adquisición de mobiliarios para ser utilizados para el salón de reuniones del 3er. piso, sede principal, ala Oeste y el 2do. piso en el salón del Pleno Provisional. 07 mesas plegables	En Proceso	OC-020-2020	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO			DOP	\$ 141,400.00
27/8/2020	RC-032-2020	Proceso para la adquisición de trescientos sesenta (360) suscripciones por un (01) año de Office 365 E1, para uso del Tribunal Constitucional.	Completado	OC-023-2020	C-VEN TECHNOLOGIES	9112-AT-12354	15/9/2020	DOP	\$ 1,769,400.00
20/8/2020	RC-033-2020	Proceso para la contratación de aislamiento térmico de las áreas de la Dirección de Planificación y el Departamento de Archivo y Correspondencia de la sede central del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
20/8/2020	RC-034-2020	Proceso para la adquisición Switcher de video directo, para transmisiones en vivo de las actividades del Tribunal Constitucional.	En Proceso	OC-025-2020	TWIN TRADING, INC.			USD	\$ 9,570.00

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
20/8/2020	RC-035-2020	Proceso para la adquisición e instalación de un sistema de cloración para la cisterna de la sede principal del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
31/8/2020	RC-036-2020	Proceso para la contratación de servicios de almuerzo, para los servidores del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
9/9/2020	RC-037-2020	Proceso para la adquisición de un lienzo o pizarra de 50 pulgadas LCD para el Tribunal Constitucional.	En Proceso	OC-024-2020	PLANSON INTERNATIONAL			USD	\$ 16,547.00
28/9/2020	RC-038-2020	Proceso para la contratación de empresa de servicios de alquiler de vehículo por un período de dos (2) años, para el Tribunal	En Proceso						
6/10/2020	RC-039-2020	Proceso para la contratación directa de la empresa VAN DER LEER, S.A., al soporte para actualizaciones del software Quickscore, para	En Proceso						
7/10/2020	RC-040-2020	Proceso para la construcción de un área de archivo de documentos en el mezzanine ubicado en el almacén Engombe del Tribunal Constitucional.	En Proceso						

Estatus de proceso:		
En Proceso	Requerimiento recibido en el PNUD y en proceso de contratación. Este estatus concluye con la emisión de la orden de compra o contrato PNUD	
En Ejecución	Bien o Servicio contratado en proceso de ser recibido parcial o total.	
Ejecutado pendiente de pago	Bien o Servicio contratado entregado 100%, pendiente de pago final	
Completado	Bien o servicio recibido, pagos efectuados al proveedor en su totalidad.	
Anulado	Requerimiento anulado por cliente interno del TC. Las causas pueden ser diversas incluyendo la insuficiencia de fondos en el presupuesto para contratar la ofertas recibidas.	