

## Tribunal Constitucional

Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Operativa y Planificación Estratégica del Tribunal Constitucional

### Proyecto PNUD-TC 82259

Informe de seguimiento Compras 2021

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
20/1/2020	RC-002-2020	Expansión del uso del Sistema de Transparencia documental (TRANSDOC) en el Tribunal Constitucional.	En Proceso						
6/3/2020	RC-010-2020	Proceso contratación de una empresa que suministre los servicios de limpieza, para los despachos, oficinas, pasillos, baños y áreas comunes del segundo y tercer piso de la sede central del Tribunal Constitucional.	Anulado						
26/6/2020	RC-023-2020	Proceso para la contratación de servicios de remozamiento del Centro de Protección y vigilancia del Eco Deportivo Carretera Hato Nuevo, para el uso del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
31/8/2020	RC-036-2020	Proceso para la contratación de servicios de almuerzo, para los servidores del Tribunal Constitucional.	En Ejecución	SC-018-2020	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	959	4/2/2021	DOP	\$ 12,000,000.00
28/9/2020	RC-038-2020	Proceso para la contratación de empresa de servicios de alquiler de vehículo por un período de dos (2) años, para el Tribunal Constitucional.	En Ejecución	SC-001-2021	MOTOR PLAN, S.A.	960	5/2/2021	DOP	\$ 3,000,000.00
7/10/2020	RC-040-2020	Proceso para la construcción de un área de archivo de documentos en el mezzanine ubicado en el almacén Engombe del Tribunal Constitucional.	En Ejecución	SC-006-2021	PEÑA DURAN & ASOCIADOS, SRL.	003-2021	31/3/2021	DOP	491,143,11
13/10/2020	RC-043-2020	Proceso para la reparación de la acera perimetral en el lado este de la sede central, para el Tribunal Constitucional.	En Ejecución	SC-005-2021	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, SRL	005/2021	31/3/2021	DOP	152,730,39
13/10/2020	RC-044-2020	Proceso para la adquisición de servicio para la readecuación caseta e instalación del sistema de bombeo de agua potable cisterna sede central del Tribunal Constitucional.	En Ejecución	SC-005-2021	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, SRL	005-2021	31/3/2021	DOP	\$ 1,126,287.11

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
20/10/2020	RC-045-2020	Proceso para la contratación de servicios de readecuación y reparaciones para el área de almacén de la sede central del Tribunal Constitucional con los siguientes detalles: impermeabilización de techo, suministro e instalación de plafones, movilización de puerta enrollable, instalaciones eléctricas, cierre de espacio de sheetrock e instalación puerta polimetal.	En Ejecución	SC-005-2021	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, SRL	005/2021	31/3/2021	DOP	\$ 122,471.82
21/10/2020	RC-047-2020	Proceso de adquisición e implementación de una solución hiperconvergente, para el uso del Tribunal Constitucional.	En Ejecución	OC-004-2021	MULTICOMPUTOS, SRL	9304-AT-12480	15/3/2021	DOP	\$ 8,674,110.20
27/10/2020	RC-048-2020	Proceso para la contratación por un período de un (1) año, el mantenimiento post implementación para el período 2020-2021 de la solución basada en Microsoft Dynamics, existente en el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, de un revendedor de valor agregado (VAR) autorizado.	En Proceso	OC-005-2021	SITCORP, SRL			DOP	\$ 3,891,675.76
27/10/2020	RC-049-2020	Proceso de contratación de los servicios de impresión, empaque y embalaje del CD correspondiente a la Gala por la Constitución 2019.	Anulado						
27/10/2020	RC-050-2020	Proceso para la contratación de impresión de la siguiente publicación: El control de las políticas sociales de parte de los tribunales constitucionales: una mirada desde el neoconstitucionalismo latinoamericano.	En Ejecución	OC-008-2021	IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR	9347-AT-12497	5/4/2021	DOP	\$ 244,874.00
27/10/2020	RC-051-2020	Proceso para la contratación de impresión, de la siguiente publicación: El TC que da la cara al pueblo, Tomos I y II.	En Proceso						
4/11/2020	RC-053-2020	Proceso para la contratación de servicios, para las áreas que ocupa la OAI, recepción y protocolo en la sede central de este Tribunal Constitucional con los siguientes detalles: *Adquisición de servicios de aislamiento térmico. *Readecuación de los techos.	En Ejecución	SC-005-2021	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, SRL	004-2021	31/3/2021	DOP	\$ 104,563.81
4/11/2020	RC-054-2020	Proceso para la adquisición e instalación de dispositivos de ionización bipolar de punta de aguja (NPBI), para equipos de acondicionadores de aire del Tribunal Constitucional.	Completado	OC-002-2021	AIR MASTER, SRL.	9200-AT	12/2/2021	DOP	\$ 1,172,178.35

[http://www.do.undp.org/content/dominican\\_republic/es/home/operations/projects/democratic\\_governance/fortalecimiento-de-las-capacidades-de-gestion-operativa-y-planif0.html](http://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/operations/projects/democratic_governance/fortalecimiento-de-las-capacidades-de-gestion-operativa-y-planif0.html)

[http://www.do.undp.org/content/dominican\\_republic/es/home/operations/procurement/](http://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/operations/procurement/)

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
18/11/2020	RC-055-2020	Proceso para la contratación de servicios de reparación de techo en sheetrock y pintura en el área de pasillo magistrados de la sede central del Tribunal Constitucional.	En Ejecución	SC-005-2021	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, SRL	004-2021	31/3/2021	DOP	\$ 31,866.44
6/1/2021	RC-001-2021	Proceso par la adquisición de tres mil (3000) mascarillas KN95, para el uso de los servidores del Tribunal Constitucional.	Completado	OC-001-2021	EDYJCSA, SRL	9276-AT-12454	19/1/2021	DOP	\$ 114,000.00
13/1/2021	RC-002-2021	Proceso para la contratación de trabajos complementarios de auditoria KPMG del pasivo actuarial	En Proceso						
14/1/2021	RC-003-2021	Proceso de adquisición de doscientos ochenta (280) tokens de la suscripción Azure In Open, para el uso del Tribunal Constitucional.	Completado	OC-003-2021	C-VEN TECHNOLOGIES, SRL	9289-AT-12463	11/2/2021	DOP	\$ 1,363,272.00
3/2/2021	RC-004-2021	Proceso de subcontratación de personal para las labores de limpieza y jardinería por un período de dos (2) años, para el Tribunal Constitucional.	En Proceso						
10/2/2021	RC-005-2021	Proceso para la contratación de Auditoria de recertificación bajo la norma ISO-9001:2015 y auditoría de seguimiento a la Certificación de la carta de servicios UNE93200 del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
15/2/2021	RC-006-2021	Proceso para la contratación de suscripción de Adobe Creative for Team All Apps, Adobe Photoshop CC for Team, Adobe Acrobat Pro DC y Adobe Ilustrador for team por un período de un (01) año, para uso del Tribunal Constitucional.	En Ejecución	OC-007-2021	MATTAR CONSULTING, SRL	9342-AT-12494	31/3/2021	DOP	\$ 543,452.11
5/3/2021	RC-007-2021	Proceso para la adquisición de una (01) motocicleta franqueadora, para uso del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
5/3/2021	RC-008-2021	Proceso para la adquisición de cinco mil (5000) mascarillas KN95, para uso del Tribunal Constitucional.	Completado	OC-006-2021	EUROSUPLIDORES, SRL	9316-AT-12485	22/3/2021	DOP	102,564,10
16/3/2021	RC-009-2021	Proceso para la contratación de servicio de consultoría, para la elaboración del manual, para el manejo de portafolios de inversión del	En Proceso						
26/3/2021	RC-010-2021	Proceso para la contratación de servicio de impresión, máster, empaque y embalaje de la Gala por la Constitución 2019 del Tribunal Constitucional.	En Proceso						

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
------------------------	---------------	-------------	---------	------------------------------	-----------	-------------------------	---------------------------	--------	------------------

Definición de estatus de proceso:		
En Proceso	Requerimiento recibido en el PNUD y en proceso de contratación. Este estatus concluye con la emisión de la orden de compra o contrato PNUD	
En Ejecución	Bien o Servicio contratado en proceso de ser recibido parcial o total.	
Ejecutado pendiente de pago	Bien o Servicio contratado entregado 100%, pendiente de pago final	
Completado	Bien o servicio recibido, pagos efectuados al suplidor en su totalidad.	
Anulado	Requerimiento anulado por cliente interno del TC. Las causa pueden ser diversas incluyendo la insuficiencia de fondos en el presupuesto para contratar la ofertas recibidas.	