

Tribunal Constitucional

Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Operativa y Planificación Estratégica del Tribunal Constitucional

Proyecto PNUD-TC 82259

Informe de seguimiento Compras 2021

| Fecha de Requerimiento | Requerimiento | Descripción | Estatus | Solicitud de Orden/ Contrato | Proveedor | PNUD Orden/Contrato No. | PNUD Fecha Orden/Contrato | Moneda | Monto contratado |
|------------------------|---------------|---|--------------|---|---|-------------------------|--|--------|------------------|
| 20/1/2020 | RC-002-2020 | Expansión del uso del Sistema de Transparencia documental (TRANSDOC) en el Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 6/3/2020 | RC-010-2020 | Proceso contratación de una empresa que suministre los servicios de limpieza, para los despachos, oficinas, pasillos, baños y áreas comunes del segundo y tercer piso de la sede central del Tribunal Constitucional. | Anulado | | | | | | |
| 26/6/2020 | RC-023-2020 | Proceso para la contratación de servicios de remozamiento del Centro de Protección y vigilancia del Eco Deportivo Carretera Hato Nuevo, para el uso del Tribunal Constitucional. | Anulado | | | | | | |
| 31/8/2020 | RC-036-2020 | Proceso para la contratación de servicios de almuerzo, para los servidores del Tribunal Constitucional. | En Ejecución | SC-018-2020 SC-018-2021 | CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL EXQUISITECES TERESA MATEO, SRL | 959 1027 | 05/02/2021 05/10/2021 | DOP | \$ 12,000,000.00 |
| 28/9/2020 | RC-038-2020 | Proceso para la contratación de empresa de servicios de alquiler de vehículo por un período de dos (2) años, para el Tribunal Constitucional. | En Ejecución | SC-001-2021 | MOTOR PLAN, S.A. | 960 | 5/2/2021 | DOP | \$ 3,000,000.00 |
| 7/10/2020 | RC-040-2020 | Proceso para la construcción de un área de archivo de documentos en el mezzanine ubicado en el almacén Engombe del Tribunal Constitucional. | Completado | SC-006-2021 | PEÑA DURAN & ASOCIADOS, SRL. | 003-2021 | 31/3/2021 | DOP | 491,143,11 |
| 13/10/2020 | RC-043-2020 | Proceso para la reparación de la acera perimetral en el lado este de la sede central, para el Tribunal Constitucional. | En Ejecución | SC-005-2021 SC-010-2021 SC-016-2021 | AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, SRL | 004-2021 012-2021 | 31/03/2021 07/05/2021 01/09/2021 | DOP | 152,730,39 |
| 13/10/2020 | RC-044-2020 | Proceso para la adquisición de servicio para la readecuación caseta e instalación del sistema de bombeo de agua potable cisterna sede central del Tribunal Constitucional. | En Ejecución | SC-005-2021 SC-010-2021 SC-016-2021 | AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, SRL | 004-2021 012-2021 | 31/03/2021 07/05/2021 01/09/2021 | DOP | \$ 1,126,287.11 |

| Fecha de Requerimiento | Requerimiento | Descripción | Estatus | Solicitud de Orden/ Contrato | Proveedor | PNUD Orden/Contrato No. | PNUD Fecha Orden/Contrato | Moneda | Monto contratado |
|------------------------|---------------|---|--------------|---|--------------------------------------|-------------------------|--|--------|------------------|
| 20/10/2020 | RC-045-2020 | Proceso para la contratación de servicios de readecuación y reparaciones para el área de almacén de la sede central del Tribunal Constitucional con los siguientes detalles: impermeabilización de techo, suministro e instalación de plafones, movilización de puerta enrollable, instalaciones eléctricas, cierre de espacio de sheetrock e instalación puerta polimetal. | En Ejecución | SC-005-2021 SC-010-2021 SC-016-2021 | AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, SRL | 004-2021 012-2021 | 31/03/2021 07/05/2021 01/09/2021 | DOP | \$ 122,471.82 |
| 21/10/2020 | RC-047-2020 | Proceso de adquisición e implementación de una solución hiperconvergente, para el uso del Tribunal Constitucional. | En Ejecución | OC-004-2021 | MULTICOMPUTOS, SRL | 9304-AT-12480 | 15/3/2021 | DOP | \$ 8,674,110.20 |
| 27/10/2020 | RC-048-2020 | Proceso para la contratación por un período de un (1) año, el mantenimiento post implementación para el período 2020-2021 de la solución basada en Microsoft Dynamics, existente en el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, de un revendedor de valor agregado (VAR) autorizado. | En Ejecución | OC-005-2021 | SITCORP, SRL | 9347-AT-12495 | 05/04/2021 05/06/2021 | DOP | \$ 3,893,074.01 |
| 27/10/2020 | RC-049-2020 | Proceso de contratación de los servicios de impresión, empaque y embalaje del CD correspondiente a la Gala por la Constitución 2019. | Anulado | | | | | | |
| 27/10/2020 | RC-050-2020 | Proceso para la contratación de impresión de la siguiente publicación: El control de las políticas sociales de parte de los tribunales constitucionales: una mirada desde el neoconstitucionalismo latinoamericano. | Completado | OC-008-2021 | IMPRESA AMIGO DEL HOGAR | 9347-AT-12497 | 5/4/2021 | DOP | \$ 244,874.00 |
| 27/10/2020 | RC-051-2020 | Proceso para la contratación de impresión, de la siguiente publicación: El TC que da la cara al pueblo, Tomos I y II. | Anulado | | | | | | |
| 4/11/2020 | RC-053-2020 | Proceso para la contratación de servicios, para las áreas que ocupa la OAI, recepción y protocolo en la sede central de este Tribunal Constitucional con los siguientes detalles: *Adquisición de servicios de aislamiento térmico. *Readecuación de los techos. | En Ejecución | SC-005-2021 SC-010-2021 SC-016-2021 | AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, SRL | 004-2021 012-2021 | 31/03/2021 07/05/2021 01/09/2021 | DOP | \$ 104,563.81 |
| 4/11/2020 | RC-054-2020 | Proceso para la adquisición e instalación de dispositivos de ionización bipolar de punta de aguja (NPBI), para equipos de acondicionadores de aire del Tribunal Constitucional. | Completado | OC-002-2021 | AIR MASTER, SRL. | 9200-AT | 12/2/2021 | DOP | \$ 1,172,178.35 |

http://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/operations/projects/democratic_governance/fortalecimiento-de-las-capacidades-de-gestion-operativa-y-planif0.html

http://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/operations/procurement/

| Fecha de Requerimiento | Requerimiento | Descripción | Estatus | Solicitud de Orden/ Contrato | Proveedor | PNUD Orden/Contrato No. | PNUD Fecha Orden/Contrato | Moneda | Monto contratado |
|------------------------|---------------|---|--------------|---|--|-------------------------|--|--------|------------------|
| 18/11/2020 | RC-055-2020 | Proceso para la contratación de servicios de reparación de techo en sheetrock y pintura en el área de pasillo magistrados de la sede central del Tribunal Constitucional. | En Ejecución | SC-005-2021 SC-010-2021 SC-016-2021 | AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, SRL | 004-2021 012-2021 | 31/03/2021 07/05/2021 01/09/2021 | DOP | \$ 31,866.44 |
| 6/1/2021 | RC-001-2021 | Proceso para la adquisición de tres mil (3000) mascarillas KN95, para el uso de los servidores del Tribunal Constitucional. | Completado | OC-001-2021 | EDYJCSA, SRL | 9276-AT-12454 | 19/1/2021 | DOP | \$ 114,000.00 |
| 13/1/2021 | RC-002-2021 | Proceso para la contratación de trabajos complementarios para la determinación del pasivo actuarial del plan de retiro de magistrados del Tribunal Constitucional. | Completado | | KPMG DOMINICANA | 9404-AT-12542 | 27/5/2021 | DOP | \$ 375,000.00 |
| 14/1/2021 | RC-003-2021 | Proceso de adquisición de doscientos ochenta (280) tokens de la suscripción Azure In Open, para el uso del Tribunal Constitucional. | Completado | OC-003-2021 | C-VEN TECHNOLOGIES, SRL | 9289-AT-12463 | 11/2/2021 | DOP | \$ 1,363,272.00 |
| 3/2/2021 | RC-004-2021 | Proceso de subcontratación de personal para las labores de limpieza y jardinería por un período de dos (2) años, para el Tribunal Constitucional. | En Ejecución | OC-013-2021 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OPERACIONES GONZALEZ VASQUEZ SRL | 9418-AT-12552 | 14/6/2021 | DOP | \$ 1,845,000.00 |
| 10/2/2021 | RC-005-2021 | Proceso para la contratación de Auditoría de recertificación bajo la norma ISO-9001:2015 y auditoría de seguimiento a la Certificación de la carta de servicios UNE93200 del Tribunal Constitucional. | Completado | SC-012-2021 | AENOR DOMINICANA, SRL | CSP-039-2021 | 10/8/2021 | DOP | \$ 606,630.00 |
| 15/2/2021 | RC-006-2021 | Proceso para la contratación de suscripción de Adobe Creative for Team All Apps, Adobe Photoshop CC for Team, Adobe Acrobat Pro DC y Adobe Ilustrador for team por un período de un (01) año, para uso del Tribunal Constitucional. | Completado | OC-007-2021 | MATTAR CONSULTING, SRL | 9342-AT-12494 | 31/3/2021 | DOP | \$ 543,452.11 |
| 5/3/2021 | RC-007-2021 | Proceso para la adquisición de una (01) motocicleta franqueadora, para uso del Tribunal Constitucional. | En Ejecución | OC-009-2021 | AGENCIA BELLA, S.A.S. | 9425-AT-12558 | 21/6/2021 | DOP | \$ 667,589.83 |
| 5/3/2021 | RC-008-2021 | Proceso para la adquisición de cinco mil (5000) mascarillas KN95, para uso del Tribunal Constitucional. | Completado | OC-006-2021 | EUROSUPRIDORES, SRL | 9316-AT-12485 | 22/3/2021 | DOP | 102,564,10 |
| 16/3/2021 | RC-009-2021 | Proceso para la contratación de servicio de consultoría, para la elaboración del manual, para el manejo de portafolios de inversión del plan de pensiones del Tribunal Constitucional. | En Ejecución | SC-009-2021 | RAUL ERNESTO HERNANDEZ BAEZ | CI-067-2021 | 16/6/2021 | DOP | \$ 1,001,820.00 |
| 26/3/2021 | RC-010-2021 | Proceso para la contratación de servicio de impresión, máster, empaque y embalaje de la Gala por la Constitución 2019 del Tribunal Constitucional. | En Ejecución | OC-012-2021 | LB ESTUDIO GRAFICO, SRL | 9385-AT-12531 | 17/5/2021 | DOP | \$ 125,700.00 |

| Fecha de Requerimiento | Requerimiento | Descripción | Estatus | Solicitud de Orden/ Contrato | Proveedor | PNUD Orden/Contrato No. | PNUD Fecha Orden/Contrato | Moneda | Monto contratado |
|------------------------|---------------|---|--------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|------------------|
| 23/4/2021 | RC-011-2021 | Proceso para la contratación de servicios adicionales del proyecto Data Center No. SDP-37-2020 del Tribunal Constitucional. | Anulado | | | | | | |
| 28/4/2021 | RC-012-2021 | Proceso para la contratación de servicios de apoyo para subasta pública de vehículos del Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 30/4/2021 | RC-013-2021 | Proceso para la adquisición de cinco mil (5000) mascarillas KN95, para uso del Tribunal Constitucional. | Completado | OC-011-2021 | NAGADA INVESMET COMPANY, SRL | 9375-AT-12527 | 11/5/2021 | DOP | \$ 92,500.00 |
| 3/5/2021 | RC-014-2021 | Proceso para la contratación de impresión de seis (06) libros, grabación en USB, confección de caja y ensamblaje del Boletín Constitucional 2019 del Tribunal | En Ejecución | OC-015-2021 | COMPRISA PAPEL Y PAPELES, SRL | 9433-AT-12569 | 8/7/2021 | DOP | \$ 1,557,500.00 |
| 5/5/2021 | RC-015-2021 | Proceso para la contratación de firma experta para impresión y distribución del periódico institucional "La Voz del Tribunal Constitucional" del Tribunal Constitucional. | En Ejecución | OC-021-2021 | GRUPO DIARIO LIBRE, S.A. | 9465-AT-12593 | 12/8/2021 | DOP | \$ 2,180,160.00 |
| 11/5/2021 | RC-016-2021 | Proceso de contratación de los servicios de alquiler de equipos de impresión, por un período de un (1) año para el Tribunal Constitucional, mediante un acuerdo a largo | En Ejecución | SC-013-2021 | ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL | 1006 | 4/8/2021 | DOP | \$ 2,050,000.00 |
| 13/5/2021 | RC-017-2021 | Proceso para la contratación de los servicios de soporte de infraestructura Microsoft, por un período de un (1) año, del 09 de julio 2021 al 09 de julio 2022, para el Tribunal | Completado | OC-017-2021 | SOLVEX DOMINICANA, SRL | 9443-AT-12576 | 16/7/2021 | DOP | \$ 879,600.00 |
| 18/5/2021 | RC-018-2021 | Proceso para la adquisición de dos (02) computadoras portátiles, para el Tribunal Constitucional. | Completado | OC-018-2021 | ITCORN GONGLOSS, SRL | 9444 | 19/7/2021 | DOP | \$ 167,635.68 |
| 20/5/2021 | RC-019-2021 | Proceso para la adquisición de servicios de reparaciones y adecuaciones del 2do. Y 3er. piso de la sede central del Tribunal Constitucional. | Completado | OC-014-2021 | COFESA INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL | 9429 | 24/6/2021 | DOP | \$ 79,512.50 |
| 27/5/2021 | RC-020-2021 | Proceso para la adquisición, suministro e instalación de alfombras para el primer piso de la sede central del Tribunal Constitucional. | En Ejecución | OC-019-2021 | CORRATAX, SRL (TESSUTI HOGAR) | 9460-AT-12583 | 3/8/2021 | DOP | \$ 1,452,792.90 |
| 31/5/2021 | RC-021-2021 | Proceso para la contratación de servicios profesionales para la producción de la "Gala por la Constitución" del Tribunal Constitucional. | Anulado | | | | | | |

| Fecha de Requerimiento | Requerimiento | Descripción | Estatus | Solicitud de Orden/ Contrato | Proveedor | PNUD Orden/Contrato No. | PNUD Fecha Orden/Contrato | Moneda | Monto contratado |
|------------------------|---------------|--|--------------|------------------------------|---|-------------------------|---------------------------|--------|------------------|
| 10/6/2021 | RC-022-2021 | Proceso para la contratación de una firma de auditores, a los fines de la realización de la auditoria correspondiente al período fiscal 2020, en el Tribunal Constitucional. | En Proceso | SC-014-2021 | KPMG DOMINICANA, S.A. | | | DOP | \$ 1,450,000.00 |
| 15/6/2021 | RC-023-2021 | Proceso de adquisición de trescientos diez (310) tokens de la suscripción Azure in Open, para el uso del Tribunal Constitucional. | Completado | OC-016-2021 | C-VEN TECHNOLOGIES, SRL | 9438-AT-12570 | 12/7/2021 | DOP | \$ 1,638,040.00 |
| 14/7/2021 | RC-024-2021 | Proceso para la adquisición de cinco (5000) mascarillas KN95, para el uso de los servidores del Tribunal Constitucional. | Completado | OC-020-2021 | NAGADA INVESTMENTS | 9479-AT-12607 | 19/8/2021 | DOP | \$ 87,500.00 |
| 19/7/2021 | RC-025-2021 | Proceso de contratación para la revisión de las actividades realizadas y servicios brindados en el marco del proceso No. SDP-037-2020 "Habilitación de lugar y traslado del centro de datos del Tribunal Constitucional." | En Ejecución | SC-011-2021 SC-015-2021 | LEOBARDO ENRIQUE CASTILLO RIVAS | CI-080-2021 | 23/07/2021 23/08/2021 | USD | \$ 3,840.00 |
| 20/7/2021 | RC-026-2021 | Proceso para la renovación por un año de trescientos noventa y dos (392) suscripciones de Office 365 E1, para las aplicaciones web Outlook y Office para dispositivos móviles integradas en la nube de Onedrive y Microsoft Teams del Tribunal Constitucional. | Completado | OC-023-2021 | TECHNET SOLUCIONES DE REDES, SRL | 9518-AT-12630 | 7/9/2021 | DOP | \$ 1,853,568.08 |
| 26/7/2021 | RC-027-2021 | Proceso para la contratación de servicio de almuerzo y cena, para los servidores del Tribunal Constitucional. | Anulado | | | | | | |
| 26/7/2021 | RC-028-2021 | Proceso para la adquisición adicional de licencias Microsoft, para el Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 29/7/2021 | RC-029-2021 | Proceso para la contratación de servicios de implementación de Encuesta de Percepción Social, para el Tribunal Constitucional. | En Ejecución | SC-019-2021 | INVESTIGACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES DE LAS ANTILLAS, SRL | CSP-061-2021 | 3/11/2021 | DOP | \$ 2,240,395.00 |
| 4/8/2021 | RC-030-2021 | Proceso para la adquisición de cinco (05) desktop, para el Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 4/8/2021 | RC-031-2021 | Proceso para la adquisición de trescientas (300) mascarillas KN95, para el uso del Tribunal Constitucional. | Completado | OC-020-2021 | NAGADA INVESMET COMPANY SRL | 9479-AT-12607 | 19/8/2021 | DOP | \$ 5,250.00 |

| Fecha de Requerimiento | Requerimiento | Descripción | Estatus | Solicitud de Orden/ Contrato | Proveedor | PNUD Orden/Contrato No. | PNUD Fecha Orden/Contrato | Moneda | Monto contratado |
|------------------------|---------------|---|--------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|------------------|
| 4/8/2021 | RC-032-2021 | Proceso para la contratación de servicio de remodelación del área de oficina del Departamento de Archivo y Correspondencia del Tribunal Constitucional. | Anulado | | | | | | |
| 13/8/2021 | RC-033-2021 | Proceso para la contratación de una empresa que suministre el servicio de "Monitoreo de opinión pública en los medios de comunicación (radio, televisión, medios | En Proceso | | | | | | |
| 13/8/2021 | RC-034-2021 | Proceso para la contratación de servicios de remozamiento y pinturas de las áreas exteriores, pasillos, lobby y escaleras de la sede central del Tribunal Constitucional. | En Ejecución | OC-028-2021 | CONSTRUCCIONES TAPIA BUENO, S.A. | 9623-AT-12679 | 8/11/2021 | DOP | \$ 526,395.75 |
| 1/9/2021 | RC-035-2021 | Proceso para la contratación de servicios de remodelación de baños del primer nivel de la sede central del Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 6/9/2021 | RC-036-2021 | Proceso para la adquisición de puesta de tierra de protección y pararrayos del Tribunal Constitucional. | En Ejecución | OC-030-2021 | AVSOL EQUIPOS & SOLUCIONES, SRL | 9655-AT-12686 | 23/11/2021 | DOP | \$ 519,445.60 |
| 10/9/2021 | RC-037-2021 | Proceso de la contratación de renovación de mantenimiento y soporte del Software Spider Impact (Quickscore) para el Tribunal Constitucional. | En Ejecución | OC-027-2021 | VAN DER LEER, S.A. | 9618-AT-12676 | 4/11/2021 | USD | \$ 6,600.00 |
| 14/9/2021 | RC-038-2021 | Proceso para la adquisición de cinco (5) licencias de usuarios adicionales del software Quickscore, para elaboración, seguimiento y control del POAI en el Tribunal Constitucional. | En Ejecución | OC-027-2021 | VAN DER LEER, S.A. | 9618-AT-12676 | 4/11/2021 | USD | \$ 7,960.00 |
| 20/9/2021 | RC-039-2021 | Proceso para la contratación de servicios de limpieza profunda en todas las áreas de oficina, aspirado y lavado de alfombras, lavado y cristalizado de pisos, limpieza de | En Proceso | OC-025-2021 | DONCELLA, SRL | | | DOP | \$ 129,610.57 |
| 22/9/2021 | RC-040-2021 | Proceso para la contratación de servicios de impresión de libro titulado "Manual de Derecho Constitucional", para el Tribunal Constitucional. | En Ejecución | OC-024-2021 | EDITORA BUHO, SRL | 9583-AT-12651 | 14/10/2021 | DOP | \$ 139,784.00 |
| 22/9/2021 | RC-041-2021 | Proceso para la contratación de servicios de impresión de libro titulado "Una aproximación al derecho penal económico dominicano", para el Tribunal Constitucional. | En Ejecución | OC-024-2021 | EDITORA BUHO, SRL | 9583-AT-12651 | 14/10/2021 | DOP | \$ 114,125.00 |
| 20/10/2021 | RC-042-2021 | Proceso para la adquisición de equipos de comunicación, para la red de datos del 1er. Piso de la sede del Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |

| Fecha de Requerimiento | Requerimiento | Descripción | Estatus | Solicitud de Orden/ Contrato | Proveedor | PNUD Orden/Contrato No. | PNUD Fecha Orden/Contrato | Moneda | Monto contratado |
|------------------------|---------------|---|--------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------|------------------|
| 21/10/2021 | RC-043-2021 | Proceso para la adquisición de cinco mil (5000) mascarillas KN95, para uso del Tribunal Constitucional. | En Ejecución | OC-029-2021 | EDYJCSA, SRL | 9620-AT-12677 | 4/11/2021 | DOP | \$ 75,000.00 |
| 21/10/2021 | RC-044-2021 | Proceso para la contratación de servicios de impresión de la Revista Dominicana de Derecho año 3, volúmen 1, para uso del Tribunal Constitucional. | En Ejecución | OC-033-2021 | EDITORIA BUHO, SRL | 9673-AT-012689 | 2/12/2021 | DOP | \$ 296,246.00 |
| 21/10/2021 | RC-045-2021 | Proceso para la contratación de servicios de impresión del libro titulado "Cátedra Dr. Manuel Bergés Chupani: Integridad Judicial", para el Tribunal Constitucional. | En Ejecución | OC-033-2021 | EDITORIA BUHO, SRL | 9673-AT-012689 | 2/12/2021 | DOP | \$ 33,699.80 |
| 21/10/2021 | RC-046-2021 | Proceso para la contratación de servicios de impresión de calendarios, para el Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 21/10/2021 | RC-048-2021 | Proceso para la contratación de servicios de impresión de la Ley 137-11, edición sencilla 10mo. aniversario para el Tribunal Constitucional. | En Ejecución | OC-033-2021 | EDITORIA BUHO, SRL | 9673-AT-012689 | 2/12/2021 | DOP | \$ 48,052.00 |
| 21/10/2021 | RC-049-2021 | Proceso para la contratación de servicios de impresión de la Constitución Dominicana 2015, edición especial 10mo. aniversario, para el Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | DOP | |
| 21/10/2021 | RC-050-2021 | Proceso para la contratación de servicios de impresión de la Constitución Dominicana y sus reformas, para el Tribunal Constitucional. | En Ejecución | OC-033-2021 | EDITORIA BUHO, SRL | 9673-AT-012689 | 2/12/2021 | DOP | \$ 438,209.10 |
| 21/10/2021 | RC-051-2021 | Proceso para la contratación de servicios de impresión de la Gala por la Constitución 2019, versión USB, para el Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 21/10/2021 | RC-052-2021 | Proceso para la contratación de servicios de impresión del libro titulado "Discursos del presidente del Tribunal Constitucional, volumen I y II, para el Tribunal Constitucional. | En Proceso | OC-033-2021 | EDITORIA BUHO, SRL | 9673-AT-012689 | 2/12/2021 | DOP | \$ 704,436.00 |
| 22/10/2021 | RC-053-2021 | Proceso para la contratación de servicios de impresión del libro titulado " IV Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional" del Tribunal Constitucional. | En Ejecución | OC-033-2021 | EDITORIA BUHO, SRL | 9673-AT-012689 | 2/12/2021 | DOP | \$ 230,799.00 |
| 22/10/2021 | RC-054-2021 | Proceso para la contratación de servicios de impresión de la "Constitución Dominicana" en formato bolsillo del Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |

| Fecha de Requerimiento | Requerimiento | Descripción | Estatus | Solicitud de Orden/ Contrato | Proveedor | PNUD Orden/Contrato No. | PNUD Fecha Orden/Contrato | Moneda | Monto contratado |
|------------------------|---------------|--|--------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|--------|------------------|
| 22/10/2021 | RC-055-2021 | Proceso para la contratación de servicios de impresión del "Anuario 2020" del Tribunal Constitucional. | En Ejecución | OC-033-2021 | EDITORA BUHO, SRL | 9673-AT-012689 | 2/12/2021 | DOP | \$ 990,125.00 |
| 22/10/2021 | RC-056-2021 | Proceso para la contratación de servicios de impresión "Manual de Identidad del Tribunal Constitucional." | En Proceso | | | | | | |
| 1/11/2021 | RC-057-2021 | Proceso para la contratación de servicios de consultoría para el estudio de factibilidad de proyecto Expediente Judicial Electrónico (EJE) del Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 1/11/2021 | RC-058-2021 | Proceso para la contratación de servicios de impresión del libro titulado "Historia Constitucional Dominicana. Autor: Wenceslao Vega B.", para el Tribunal Constitucional. | En Ejecución | OC-033-2021 | EDITORA BUHO, SRL | 9673-AT-012689 | 2/12/2021 | DOP | \$ 224,359.50 |
| 1/11/2021 | RC-059-2021 | Proceso para la adquisición de dos (2) arcos detectores de metales, para el Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 16/11/2021 | RC-060-2021 | Proceso para la contratación de un hotel o salón de actividades, para el Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 30/11/2021 | RC-061-2021 | Proceso para la impresión y distribución de la edición especial del periódico institucional "La Voz del Tribunal Constitucional." | En Proceso | | | | | | |
| 30/11/2021 | RC-062-2021 | Proceso para la publicación en página central fullcolor en varios periódicos de circulación nacional, para el Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |

| Definición de estatus de proceso: | |
|-----------------------------------|--|
| En Proceso | Requerimiento recibido en el PNUD y en proceso de contratación. Este estatus concluye con la emisión de la orden de compra o contrato PNUD |
| En Ejecución | Bien o Servicio contratado en proceso de ser recibido parcial o total. |
| Ejecutado pendiente de pago | Bien o Servicio contratado entregado 100%, pendiente de pago final |

http://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/operations/projects/democratic_governance/fortalecimiento-de-las-capacidades-de-gestion-operativa-y-planif0.html

http://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/operations/procurement/

| Fecha de Requerimiento | Requerimiento | Descripción | Estatus | Solicitud de Orden/ Contrato | Proveedor | PNUD Orden/Contrato No. | PNUD Fecha Orden/Contrato | Moneda | Monto contratado |
|------------------------|---------------|--|---------|------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|--------|------------------|
| | Completado | Bien o servicio recibido, pagos efectuados al suplidor en su totalidad. | | | | | | | |
| | Anulado | Requerimiento anulado por cliente interno del TC. Las causa pueden ser diversas incluyendo la insuficiencia de fondos en el presupuesto para contratar la ofertas recibidas. | | | | | | | |