

Tribunal Constitucional

Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Operativa y Planificación Estratégica del Tribunal Constitucional

Proyecto PNUD-TC 82259

Informe de seguimiento Compras 2021

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
20/10/2021	RC-042-2021	Proceso para la adquisición de equipos de comunicación, para la red de datos del 1er. Piso de la sede del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
1/11/2021	RC-057-2021	Proceso para la contratación de servicios de consultoría para el estudio de factibilidad de proyecto Expediente Judicial Electrónico (EJE) del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
1/11/2021	RC-059-2021	Proceso para la adquisición de dos (2) arcos detectores de metales, para el Tribunal Constitucional.	En Proceso						
16/11/2021	RC-060-2021	Proceso para la contratación de un hotel o salón de actividades, para el Tribunal Constitucional.	En Proceso						
8/12/2021	RC-063-2021	Proceso para la contratación de un hotel en zona este para la celebración de XIV Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional.	En Proceso						
6/1/2022	RC-001-2022	Proceso para la adquisición de cinco mil (5000) mascarillas KN95, para uso del Tribunal Constitucional.	Completado	OC-002-2022	EDYJCSA, SRL	9747-AT-12749	25/1/2022	DOP	\$ 75,000.00
19/1/2022	RC-002-2022	Proceso de adquisición de seiscientos (600) tokens de la suscripción Azure In Open, para el uso del Tribunal Constitucional.	En Proceso	OC-014-2022	TECHNET SOLUCIONES DE REDES, SRL			USD	\$ 54,342.00
27/1/2022	RC-003-2022	Proceso para la contratación de nueve (9) suscripciones de Adobe Creative Cloud for Team All Apps, una (1) suscripción de Adobe Photoshop CC for team, una (1) suscripción de	En Proceso						
28/1/2022	RC-004-2022	Proceso para la 2da. etapa de la adquisición, suministro e instalación de alfombras, para el primer piso de la sede central del Tribunal Constitucional.	En Proceso						

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
31/1/2022	RC-005-2022	Proceso para la contratación de servicios de impresión del libro titulado "Simbología Patriótica de la República Dominicana" del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
31/1/2022	RC-006-2022	Proceso para la contratación de servicios de impresión del libro titulado "Proyecto de Ley Fundamental de Duarte" del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
31/1/2022	RC-007-2022	Proceso para la adquisición de cinco (05) licencias de usuarios (power user) adicionales del Sistema Spider Impact (Quickscore) del Tribunal Contitucional.	En Proceso	OC-013-2022	VAN DER LEER, S.A.			USD	\$ 7,950.00
2/2/2022	RC-008-2022	Proceso de adquisición "Contratación de un (1) año de mantenimiento post instalación, en solución basada en Microsoft Dynamics en el Tribunal Constitucional. Período 2022-2023."	En Proceso						
24/2/2022	RC-009-2022	Proceso de adquisición de mobiliario para las oficinas de los directores en el 2do. y 3er. Piso de la sede principal del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
24/2/2022	RC-010-2022	Proceso de contratación de compañía para logística de distribución mensual del periódico "La Voz del Constitucional."	En Proceso						

Definición de estatus de proceso:		
En Proceso	Requerimiento recibido en el PNUD y en proceso de contratación. Este estatus concluye con la emisión de la orden de compra o contrato PNUD	
En Ejecución	Bien o Servicio contratado en proceso de ser recibido parcial o total.	
Ejecutado pendiente de pago	Bien o Servicio contratado entregado 100%, pendiente de pago final	

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
	Completado	Bien o servicio recibido, pagos efectuados al suplidor en su totalidad.							
	Anulado	Requerimiento anulado por cliente interno del TC. Las causa pueden ser diversas incluyendo la insuficiencia de fondos en el presupuesto para contratar la ofertas recibidas.							