

Tribunal Constitucional

Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Operativa y Planificación Estratégica del Tribunal Constitucional

Proyecto PNUD-TC 82259

Informe de seguimiento Compras 2022

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
20/10/2021	RC-042-2021	Proceso para la adquisición de equipos de comunicación, para la red de datos del 1er. Piso de la sede del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
1/11/2021	RC-057-2021	Proceso para la contratación de servicios de consultoría para el estudio de factibilidad de proyecto Expediente Judicial Electrónico (EJE) del Tribunal Constitucional.	Anulado						
1/11/2021	RC-059-2021	Proceso para la adquisición de dos (2) arcos detectores de metales, para el Tribunal Constitucional.	En Proceso	OC-011-2022	METROTEC, SRL			DOP	\$ 94,000.00
16/11/2021	RC-060-2021	Proceso para la contratación de un hotel o salón de actividades, para el Tribunal Constitucional.	En Proceso	OC-015-2022	CONVITUR, SRL			DOP	\$ 3,003,195.20
8/12/2021	RC-063-2021	Proceso para la contratación de un hotel en zona este para la celebración de XIV Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional.	En Proceso	OC-017-2022	TURINTER viajes y eventos			DOP	\$ 16,492,115.20
6/1/2022	RC-001-2022	Proceso para la adquisición de cinco mil (5000) mascarillas KN95, para uso del Tribunal Constitucional.	Completado	OC-002-2022	EDYJCSA, SRL	9747-AT-12749	25/1/2022	DOP	\$ 75,000.00
19/1/2022	RC-002-2022	Proceso de adquisición de seiscientos (600) tokens de la suscripción Azure In Open, para el uso del Tribunal Constitucional.	Completado	OC-014-2022	TECHNET SOLUCIONES DE REDES, SRL	9787-AT-12773	9/3/2022	USD	\$ 54,342.00
27/1/2022	RC-003-2022	Proceso para la contratación de nueve (9) suscripciones de Adobe Creative Cloud for Team All Apps, una (1) suscripción de Adobe Photoshop CC for team, una (1) suscripción de	En Proceso						
28/1/2022	RC-004-2022	Proceso para la 2da. etapa de la adquisición, suministro e instalación de alfombras, para el primer piso de la sede central del Tribunal Constitucional.	En Proceso						

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
31/1/2022	RC-005-2022	Proceso para la contratación de servicios de impresión del libro titulado "Simbología Patriótica de la República Dominicana" del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
31/1/2022	RC-006-2022	Proceso para la contratación de servicios de impresión del libro titulado "Proyecto de Ley Fundamental de Duarte" del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
31/1/2022	RC-007-2022	Proceso para la adquisición de cinco (05) licencias de usuarios (power user) adicionales del Sistema Spider Impact (Quickscore) del Tribunal Contitucional.	Completado	OC-013-2022	VAN DER LEER, S.A.	9779	1/3/2022	USD	\$ 7,950.00
2/2/2022	RC-008-2022	Proceso de adquisición "Contratación de un (1) año de mantenimiento post instalación, en solución basada en Microsoft Dynamics en el Tribunal Constitucional. Período 2022-2023."	En Proceso						
24/2/2022	RC-009-2022	Proceso de adquisición de mobiliario para las oficinas de los directores en el 2do. y 3er. Piso de la sede principal del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
24/2/2022	RC-010-2022	Proceso de contratación de compañía para logística de distribución mensual del periódico "La Voz del Constitucional."	En Proceso						
8/3/2022	RC-011-2022	Proceso de adquisición "Contratación de firma experta para: Auditoría de seguimiento a la norma ISO9001:2015/Auditoría de recertificación de la carta de servicios del TC"	En Proceso						
18/3/2022	RC-012-2022	Proceso de adquisición de mascarillas KN95 para uso de los servidores constitucionales.	En Proceso						
21/3/2022	RC-013-2022	Proceso de adquisición de 15 mesas y 15 sillas plegables para ser utilizados como parte del mobiliario de los salones de reuniones del segundo y tercer piso de la sede principal.	En Proceso						
22/3/2022	RC-014-2022	Proceso de servicio para el suministro e instalación proyectores (cobertores) en junta expansión en edificación, sede principal.	En Proceso						
22/3/2022	RC-015-2022	Proceso de solicitud para actualización de planos (Planos Asbuilt) de los sistemas eléctricos, sistema de aire acondicionado, sistema contra incendio, sistema contra	En Proceso						

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
22/3/2022	RC-016-2022	Impresión de "Discurso de Rendición de Cuentas 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021" Impresión de "Guía para informar con perspectiva de Género"	En Proceso						
25/3/2022	RC-017-2022	Proceso de solicitud adquisición de servicios para el suministro e instalación de tres (3) unidades de aire acondicionado tecnología inverter, eficiencia (SEER18) 18, a ser	En Proceso						

Definición de estatus de proceso:		
En Proceso	Requerimiento recibido en el PNUD y en proceso de contratación. Este estatus concluye con la emisión de la orden de compra o contrato PNUD	
En Ejecución	Bien o Servicio contratado en proceso de ser recibido parcial o total.	
Ejecutado pendiente de pago	Bien o Servicio contratado entregado 100%, pendiente de pago final	
Completado	Bien o servicio recibido, pagos efectuados al suplidor en su totalidad.	
Anulado	Requerimiento anulado por cliente interno del TC. Las causa pueden ser diversas incluyendo la insuficiencia de fondos en el presupuesto para contratar la ofertas recibidas.	