

Tribunal Constitucional

Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Operativa y Planificación Estratégica del Tribunal Constitucional

Proyecto PNUD-TC 82259

Informe de seguimiento Compras 2023

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
20/10/2021	RC-042-2021	Proceso para la adquisición de equipos de comunicación, para la red de datos del 1er. Piso de la sede del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
24/2/2022	RC-010-2022	Proceso de contratación de compañía para logística de distribución mensual del periódico "La Voz del Constitucional."	En Proceso						
4/4/2022	RC-018-2022	Proceso de solicitud servicio para instalación de tanque de combustible de mil galones (1,000 Gls.) para suministro de combustible a los generadores eléctricos de emergencia,	En Proceso	OC-053-2022	CONSTRUCTORA HORNERO, SRL			DOP	\$ 404,019.04
18/4/2022	RC-019-2022	Proceso de solicitud servicio para la demolición de pared de hormigón en área salón del pleno provisional en el segundo nivel.	En Proceso	OC-054-2022	CONSTRUCTORA HORNERO, SRL			DOP	\$ 121,905.91
5/5/2022	RC-037-2022	Proceso de contratación de un (1) año e servicios de impresión para el TC.	En Proceso	SC-016-2022	CORPORACION COPYCORP RD			DOP	\$ 1,712,640.00
12/5/2022	RC-040-2022	Proceso de Soluciones de Redes y seguridad de la institución; implementación de dispositivo de control de acceso a la red de datos (NAC).	En Proceso	SC-021-2022	INGENIUM SOLUTIONS, SRL			DOP	\$ 3,687,933.39
23/5/2022	RC-044-2022	Proceso de contratación de los servicios de seguro médico y de vida de los magistrados y servidores constitucionales de este Tribunal.	En Proceso						
7/6/2022	RC-045-2022	Proceso de adquisición de vehículos para la flotilla institucional: 4 vehículos tipo SUV, 1 camioneta doble cabina, 1 vehículo de carga cerrado.	En Proceso						
14/6/2022	RC-048-2022	Proceso de contratación de servicio de almuerzo para los servidores constitucionales.	En Proceso	SC-019-2022	EXQUISITECES TERESA MATEO, SRL			DOP	\$ 13,000,000.00

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
9/8/2022	RC-065-2022	Proceso para la adquisición de un sistema de automatización de evaluación de desempeño por objetivos y competencias, para uso del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
18/8/2022	RC-068-2022	Proceso para evaluación diagnóstica sobre consistencia y resultados de la Gestión Administrativa y Financiera del Tribunal Constitucional, en el período del 1ro. De enero	En Proceso						
1/9/2022	RC-070-2022	Adquisición de equipo del almacenamiento de material audiovisual, para uso del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
8/9/2022	RC-071-2022	Proceso para la contratación de consultoría, para la implementación de un sistema institucional de archivo, para uso del Tribunal Constitucional: 1era. Etapa: levantamiento,	En Proceso						
20/09/2022	RC-075-2022	Proceso de contratación de servicio de suministro e instalación de sistema de seguridad para vehículo perteneciente al Tribunal Constitucional.	En Proceso						
4/10/2022	RC-076-2022	Proceso para la impresión y distribución de la edición especial del periódico institucional "La Voz del Constitucional", del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
1/11/2022	RC-078-2022	Proceso para la contratación de una empresa que suministre el servicio de "Monitoreo de opinión pública en los medios de comunicación (radio, televisión, medios	En Proceso						
8/11/2022	RC-080-2022	Proceso para la impresión del libro "El Tribunal que da la cara al pueblo", para el Tribunal Constitucional.	En Proceso						
9/12/2022	RC-084-2022	Proceso para la contratación de servicios de construcción en estructura ligera, para almacén ubicado en Engombe del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
9/12/2022	RC-085-2022	Proceso para la contratación de servicios para remodelar áreas de oficina de Secretaría del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
9/12/2022	RC-086-2022	Proceso para la contratación de servicios de construcción de cierre de perímetro de área del almacén ubicado en Engombe del Tribunal Constitucional.	En Proceso						

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
13/12/2022	RC-087-2022	Proceso para la confección y adquisición de estrados móviles, para las audiencias públicas de este Tribunal Constitucional.	En Proceso						
10/1/2023	RC-001-2023	Proceso de adquisición de setecientos treinta y cinco (735) tokens de la suscripción Azure in Open, para el uso del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
7/2/2023	RC-002-2023	Proceso de adquisición de dos (02) camionetas y un (01) minibús, para la flotilla del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
18/1/2023	RC-003-2023	Proceso de suministro e instalación de ventanas frontales para los pisos 2 y 3 de la sede central del Tribunal Constitucional.	En Proceso						

Definición de estatus de proceso:		
En Proceso	Requerimiento recibido en el PNUD y en proceso de contratación. Este estatus concluye con la emisión de la orden de compra o contrato PNUD	
En Ejecución	Bien o Servicio contratado en proceso de ser recibido parcial o total.	
Ejecutado pendiente de pago	Bien o Servicio contratado entregado 100%, pendiente de pago final	
Completado	Bien o servicio recibido, pagos efectuados al suplidor en su totalidad.	
Anulado	Requerimiento anulado por cliente interno del TC. Las causa pueden ser diversas incluyendo la insuficiencia de fondos en el presupuesto para contratar la ofertas recibidas.	