

Tribunal Constitucional

Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Operativa y Planificación Estratégica del Tribunal Constitucional

Proyecto PNUD-TC 82259

Informe de seguimiento Compras 2023

| Fecha de Requerimiento | Requerimiento | Descripción | Estatus | Solicitud de Orden/ Contrato | Proveedor | PNUD Orden/Contrato No. | PNUD Fecha Orden/Contrato | Moneda | Monto contratado |
|------------------------|---------------|--|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|------------------|
| 20/10/2021 | RC-042-2021 | Proceso para la adquisición de equipos de comunicación, para la red de datos del 1er. Piso de la sede del Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 24/2/2022 | RC-010-2022 | Proceso de contratación de compañía para logística de distribución mensual del periódico "La Voz del Constitucional." | En Proceso | | | | | | |
| 4/4/2022 | RC-018-2022 | Proceso de solicitud servicio para instalación de tanque de combustible de mil galones (1,000 Gls.) para suministro de combustible a los generadores eléctricos de emergencia, | En Proceso | OC-053-2022 | CONSTRUCTORA HORNERO, SRL | | | DOP | \$ 404,019.04 |
| 18/4/2022 | RC-019-2022 | Proceso de solicitud servicio para la demolición de pared de hormigón en área salón del pleno provisional en el segundo nivel. | En Proceso | OC-054-2022 | CONSTRUCTORA HORNERO, SRL | | | DOP | \$ 121,905.91 |
| 5/5/2022 | RC-037-2022 | Proceso de contratación de un (1) año e servicios de impresión para el TC. | En Proceso | SC-016-2022 | CORPORACION COPYCORP RD | | | DOP | \$ 1,712,640.00 |
| 12/5/2022 | RC-040-2022 | Proceso de Soluciones de Redes y seguridad de la institución; implementación de dispositivo de control de acceso a la red de datos (NAC). | En Proceso | SC-021-2022 | INGENIUM SOLUTIONS, SRL | | | DOP | \$ 3,687,933.39 |
| 23/5/2022 | RC-044-2022 | Proceso de contratación de los servicios de seguro médico y de vida de los magistrados y servidores constitucionales de este Tribunal. | En Proceso | | | | | | |
| 7/6/2022 | RC-045-2022 | Proceso de adquisición de vehículos para la flotilla institucional: 4 vehículos tipo SUV, 1 camioneta doble cabina, 1 vehículo de carga cerrado. | En Proceso | | | | | | |
| 14/6/2022 | RC-048-2022 | Proceso de contratación de servicio de almuerzo para los servidores constitucionales. | En Proceso | SC-019-2022 | EXQUISITECES TERESA MATEO, SRL | | | DOP | \$ 13,000,000.00 |

| Fecha de Requerimiento | Requerimiento | Descripción | Estatus | Solicitud de Orden/ Contrato | Proveedor | PNUD Orden/Contrato No. | PNUD Fecha Orden/Contrato | Moneda | Monto contratado |
|------------------------|---------------|---|--------------|------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|--------|------------------|
| 9/8/2022 | RC-065-2022 | Proceso para la adquisición de un sistema de automatización de evaluación de desempeño por objetivos y competencias, para uso del Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 18/8/2022 | RC-068-2022 | Proceso para evaluación diagnóstica sobre consistencia y resultados de la Gestión Administrativa y Financiera del Tribunal Constitucional, en el período del 1ro. De enero | En Proceso | | | | | | |
| 1/9/2022 | RC-070-2022 | Adquisición de equipo del almacenamiento de material audiovisual, para uso del Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 8/9/2022 | RC-071-2022 | Proceso para la contratación de consultoría, para la implementación de un sistema institucional de archivo, para uso del Tribunal Constitucional: 1era. Etapa: levantamiento, | En Proceso | | | | | | |
| 20/09/2022 | RC-075-2022 | Proceso de contratación de servicio de suministro e instalación de sistema de seguridad para vehículo perteneciente al Tribunal Constitucional. | En Ejecución | OC-001-2023 | BLINDAJES TECNOLOGICOS DEL CARIBE, SRL | 10035508 | 20/4/2023 | DOP | \$ 2,376,000.00 |
| 4/10/2022 | RC-076-2022 | Proceso para la impresión y distribución de la edición especial del periódico institucional "La Voz del Constitucional", del Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 1/11/2022 | RC-078-2022 | Proceso para la contratación de una empresa que suministre el servicio de "Monitoreo de opinión pública en los medios de comunicación (radio, televisión, medios | En Proceso | | | | | | |
| 8/11/2022 | RC-080-2022 | Proceso para la impresión del libro "El Tribunal que da la cara al pueblo", para el Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 9/12/2022 | RC-084-2022 | Proceso para la contratación de servicios de construcción en estructura ligera, para almacén ubicado en Engombe del Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 9/12/2022 | RC-085-2022 | Proceso para la contratación de servicios para remodelar áreas de oficina de Secretaría del Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 9/12/2022 | RC-086-2022 | Proceso para la contratación de servicios de construcción de cierre de perímetro de área del almacén ubicado en Engombe del Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |

| Fecha de Requerimiento | Requerimiento | Descripción | Estatus | Solicitud de Orden/ Contrato | Proveedor | PNUD Orden/Contrato No. | PNUD Fecha Orden/Contrato | Moneda | Monto contratado |
|------------------------|---------------|--|--------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|------------------|
| 13/12/2022 | RC-087-2022 | Proceso para la confección y adquisición de estrados móviles, para las audiencias públicas de este Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 10/1/2023 | RC-001-2023 | Proceso de adquisición de setecientos treinta y cinco (735) tokens de la suscripción Azure in Open, para el uso del Tribunal Constitucional. | En Proceso | OC-002-2023 | ESD SOFTWARE LICENSE LTD | | | USD | 66,554,25 |
| 7/2/2023 | RC-002-2023 | Proceso de adquisición de dos (02) camionetas y un (01) minibús, para la flotilla del Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 18/1/2023 | RC-003-2023 | Proceso de suministro e instalación de ventanas frontales para los pisos 2 y 3 de la sede central del Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 2/2/2023 | RC-004-2023 | Proceso de adicionales para la habilitación, interconexión y traslado del centro de datos del Tribunal Constitucional. | En Ejecución | | NETSOL SOLUCIONES DE REDES, SRL | CSP-048-2022 | 7/12/2022 | DOP | |
| 6/2/2023 | RC-005-2023 | Proceso de contratación de firma experta para auditoría de certificación del sistema de gestión del cumplimiento (compliance) bajo la norma ISO37301 del Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 9/2/2023 | RC-006-2023 | Proceso de contratación de servicios para la construcción de diques de contención para los tanques de combustible de ambas sedes del Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 15/2/2023 | RC-007-2023 | Proceso de contratación de servicios de impresión del libro "Constitución de la República Dominicana, edición bolsillo" para uso del Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 15/2/2023 | RC-008-2023 | Proceso de contratación de una firma externa para las auditorías de seguimiento a las normas ISO9001:2015, ISO37001:2016 y de la Carta de Servicio UNE93200 del Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 8/3/2023 | RC-009-2023 | Proceso de contratación de un salón de eventos para almuerzo navideño 2023 del Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 17/3/2023 | RC-010-2023 | Proceso de reimpresión de publicaciones para el Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 22/3/2023 | RC-011-2023 | Proceso de contratación de servicios para realizar una encuesta de percepción social para el Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |

| Fecha de Requerimiento | Requerimiento | Descripción | Estatus | Solicitud de Orden/Contrato | Proveedor | PNUD Orden/Contrato No. | PNUD Fecha Orden/Contrato | Moneda | Monto contratado |
|------------------------|---------------|--|------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|--------|------------------|
| 27/3/2023 | RC-012-2023 | Proceso de contratación de servicios de auditoría del año 2022 y auditoría del año 2023 con un corte al 30/09/2023, completándose dicha auditoría en el primer trimestre del 2024, luego de procesado el último trimestre del 2023, para el Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 27/3/2023 | RC-013-2023 | Proceso de contratación de consultoría para la cuantificación del pasivo actuarial del plan de retiro del Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |
| 14/4/2023 | RC-014-2023 | Proceso de adquisición de treinta y tres (33) computadoras de escritorio y dieciocho (18) computadoras portátiles, para uso del Tribunal Constitucional. | En Proceso | | | | | | |

| Definición de estatus de proceso: | | |
|-----------------------------------|--|--|
| En Proceso | Requerimiento recibido en el PNUD y en proceso de contratación. Este estatus concluye con la emisión de la orden de compra o contrato PNUD | |
| En Ejecución | Bien o Servicio contratado en proceso de ser recibido parcial o total. | |
| Ejecutado pendiente de pago | Bien o Servicio contratado entregado 100%, pendiente de pago final | |
| Completado | Bien o servicio recibido, pagos efectuados al suplidor en su totalidad. | |
| Anulado | Requerimiento anulado por cliente interno del TC. Las causa pueden ser diversas incluyendo la insuficiencia de fondos en el presupuesto para contratar la ofertas recibidas. | |