

## Tribunal Constitucional

Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Operativa y Planificación Estratégica del Tribunal Constitucional

### Proyecto PNUD-TC 82259

Informe de seguimiento Compras 2023

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
20/10/2021	RC-042-2021	Proceso para la adquisición de equipos de comunicación, para la red de datos del 1er. Piso de la sede del Tribunal Constitucional.	En Proceso	OC-004-2023	MULTICOMPUTOS, SRL			DOP	\$ 1,520,351.44
24/2/2022	RC-010-2022	Proceso de contratación de compañía para logística de distribución mensual del periódico "La Voz del Constitucional."	En Proceso						
4/4/2022	RC-018-2022	Proceso de solicitud servicio para instalación de tanque de combustible de mil galones (1,000 Gls.) para suministro de combustible a los generadores eléctricos de emergencia,	En Proceso	OC-053-2022	CONSTRUCTORA HORNERO, SRL			DOP	\$ 404,019.04
18/4/2022	RC-019-2022	Proceso de solicitud servicio para la demolición de pared de hormigón en área salón del pleno provisional en el segundo nivel.	En Proceso	OC-054-2022	CONSTRUCTORA HORNERO, SRL			DOP	\$ 121,905.91
5/5/2022	RC-037-2022	Proceso de contratación de un (1) año e servicios de impresión para el TC.	En Proceso	SC-016-2022	CORPORACION COPYCORP RD			DOP	\$ 1,712,640.00
12/5/2022	RC-040-2022	Proceso de Soluciones de Redes y seguridad de la institución; implementación de dispositivo de control de acceso a la red de datos (NAC).	En Ejecución	SC-021-2022	INGENIUM SOLUTIONS, SRL	10034034	12/5/2023	DOP	\$ 3,687,933.39
23/5/2022	RC-044-2022	Proceso de contratación de los servicios de seguro médico y de vida de los magistrados y servidores constitucionales de este Tribunal.	En Proceso						
7/6/2022	RC-045-2022	Proceso de adquisición de vehículos para la flotilla institucional: 4 vehículos tipo SUV, 1 camioneta doble cabina, 1 vehículo de carga cerrado.	En Proceso						
14/6/2022	RC-048-2022	Proceso de contratación de servicio de almuerzo para los servidores constitucionales.	En Ejecución	SC-019-2022	EXQUISITECES TERESA MATEO, SRL	UNDP-DOM-10001	25/4/2023	DOP	\$ 13,000,000.00

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
9/8/2022	RC-065-2022	Proceso para la adquisición de un sistema de automatización de evaluación de desempeño por objetivos y competencias, para uso del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
18/8/2022	RC-068-2022	Proceso para evaluación diagnóstica sobre consistencia y resultados de la Gestión Administrativa y Financiera del Tribunal Constitucional, en el período del 1ro. De enero	En Proceso						
1/9/2022	RC-070-2022	Adquisición de equipo del almacenamiento de material audiovisual, para uso del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
8/9/2022	RC-071-2022	Proceso para la contratación de consultoría, para la implementación de un sistema institucional de archivo, para uso del Tribunal Constitucional: 1era. Etapa: levantamiento,	En Proceso						
20/09/2022	RC-075-2022	Proceso de contratación de servicio de suministro e instalación de sistema de seguridad para vehículo perteneciente al Tribunal Constitucional.	En Ejecución	OC-001-2023	BLINDAJES TECNOLOGICOS DEL CARIBE, SRL	10035508	20/4/2023	DOP	\$ 2,376,000.00
4/10/2022	RC-076-2022	Proceso para la impresión y distribución de la edición especial del periódico institucional "La Voz del Constitucional", del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
1/11/2022	RC-078-2022	Proceso para la contratación de una empresa que suministre el servicio de "Monitoreo de opinión pública en los medios de comunicación (radio, televisión, medios	En Proceso						
8/11/2022	RC-080-2022	Proceso para la impresión del libro "El Tribunal que da la cara al pueblo", para el Tribunal Constitucional.	En Ejecución	OC-003-2023	SERIGRAF, S.A.S.	10052111	24/5/2023	DOP	\$ 2,395,225.00
9/12/2022	RC-084-2022	Proceso para la contratación de servicios de construcción en estructura ligera, para almacén ubicado en Engombe del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
9/12/2022	RC-085-2022	Proceso para la contratación de servicios para remodelar áreas de oficina de Secretaría del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
9/12/2022	RC-086-2022	Proceso para la contratación de servicios de construcción de cierre de perímetro de área del almacén ubicado en Engombe del Tribunal Constitucional.	En Proceso						

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
13/12/2022	RC-087-2022	Proceso para la confección y adquisición de estrados móviles, para las audiencias públicas de este Tribunal Constitucional.	En Proceso						
10/1/2023	RC-001-2023	Proceso de adquisición de setecientos treinta y cinco (735) tokens de la suscripción Azure in Open, para el uso del Tribunal Constitucional.	En Proceso	OC-002-2023	ESD SOFTWARE LICENSE LTD			USD	66,554,25
7/2/2023	RC-002-2023	Proceso de adquisición de dos (02) camionetas y un (01) minibús, para la flotilla del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
18/1/2023	RC-003-2023	Proceso de suministro e instalación de ventanas frontales para los pisos 2 y 3 de la sede central del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
2/2/2023	RC-004-2023	Proceso de adicionales para la habilitación, interconexión y traslado del centro de datos del Tribunal Constitucional.	En Ejecución		NETSOL SOLUCIONES DE REDES, SRL	CSP-048-2022	7/12/2022	DOP	
6/2/2023	RC-005-2023	Proceso de contratación de firma experta para auditoría de certificación del sistema de gestión del cumplimiento (compliance) bajo la norma ISO37301 del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
9/2/2023	RC-006-2023	Proceso de contratación de servicios para la construcción de diques de contención para los tanques de combustible de ambas sedes del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
15/2/2023	RC-007-2023	Proceso de contratación de servicios de impresión del libro "Constitución de la República Dominicana, edición bolsillo" para uso del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
15/2/2023	RC-008-2023	Proceso de contratación de una firma externa para las auditorías de seguimiento a las normas ISO9001:2015, ISO37001:2016 y de la Carta de Servicio UNE93200 del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
8/3/2023	RC-009-2023	Proceso de contratación de un salón de eventos para almuerzo navideño 2023 del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
17/3/2023	RC-010-2023	Proceso de reimpresión de publicaciones para el Tribunal Constitucional.	En Proceso						
22/3/2023	RC-011-2023	Proceso de contratación de servicios para realizar una encuesta de percepción social para el Tribunal Constitucional.	En Proceso						

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
27/3/2023	RC-012-2023	Proceso de contratación de servicios de auditoría del año 2022 y auditoría del año 2023 con un corte al 30/09/2023, completándose dicha auditoría en el primer trimestre del 2024, luego de procesado el último trimestre del 2023, para el Tribunal Constitucional.	En Proceso						
27/3/2023	RC-013-2023	Proceso de contratación de consultoría para la cuantificación del pasivo actuarial del plan de retiro del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
14/4/2023	RC-014-2023	Proceso de adquisición de treinta y tres (33) computadoras de escritorio y dieciocho (18) computadoras portátiles, para uso del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
9/5/2023	RC-015-2023	Proceso de adquisición de dos (02) laptops, para uso del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
17/5/2023	RC-016-2023	Proceso de confección de uniformes para el personal del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
29/5/2023	RC-017-2023	Proceso de adquisición de un (01) computador portátil, para uso del Tribunal Constitucional.	En Proceso						

Definición de estatus de proceso:		
En Proceso	Requerimiento recibido en el PNUD y en proceso de contratación. Este estatus concluye con la emisión de la orden de compra o contrato PNUD	
En Ejecución	Bien o Servicio contratado en proceso de ser recibido parcial o total.	
Ejecutado pendiente de pago	Bien o Servicio contratado entregado 100%, pendiente de pago final	

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
		Completado	Bien o servicio recibido, pagos efectuados al suplidor en su totalidad.						
		Anulado	Requerimiento anulado por cliente interno del TC. Las causa pueden ser diversas incluyendo la insuficiencia de fondos en el presupuesto para contratar la ofertas recibidas.						