

## Tribunal Constitucional

Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Operativa y Planificación Estratégica del Tribunal Constitucional

### Proyecto PNUD-TC 82259

Informe de seguimiento Compras 2023

| Fecha de Requerimiento | Requerimiento | Descripción  | Estatus      | Solicitud de Orden/ Contrato | Proveedor  | PNUD Orden/Contrato No.    | PNUD Fecha Orden/Contrato | Moneda | Monto contratado |
|------------------------|---------------|--|--------------|------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|--------|------------------|
| 20/10/2021             | RC-042-2021   | Proceso para la adquisición de equipos de comunicación, para la red de datos del 1er. Piso de la sede del Tribunal Constitucional.   | En Proceso   | OC-004-2023                  | MULTICOMPUTOS, SRL   |                            |                           | DOP    | \$ 1,520,351.44  |
| 24/2/2022              | RC-010-2022   | Proceso de contratación de compañía para logística de distribución mensual del periódico "La Voz del Constitucional."  | Anulado      |                              |  |                            |                           |        |                  |
| 4/4/2022               | RC-018-2022   | Proceso de solicitud servicio para instalación de tanque de combustible de mil galones (1,000 Gls.) para suministro de combustible a los generadores eléctricos de emergencia, | En Ejecución | OC-053-2022 (anulada)        | CONSTRUCTORA HORNERO, SRL (anulada)<br>PEÑA DURAN & ASOCIADOS, SRL | 10076573                   | 14/7/2023                 | DOP    | \$ 205,818.36    |
| 18/4/2022              | RC-019-2022   | Proceso de solicitud servicio para la demolición de pared de hormigón en área salón del pleno provisional en el segundo nivel.   | En Ejecución | OC-054-2022 (anulada)        | CONSTRUCTORA HORNERO, SRL (anulada)<br>PEÑA DURAN & ASOCIADOS, SRL | 10076574                   | 14/7/2023                 | DOP    | \$ 50,570.74     |
| 5/5/2022               | RC-037-2022   | Proceso de contratación de un (1) año e servicios de impresión para el TC.   | En Proceso   | SC-016-2022                  | CORPORACION COPYCORP RD  |                            |                           | DOP    | \$ 1,712,640.00  |
| 12/5/2022              | RC-040-2022   | Proceso de Soluciones de Redes y seguridad de la institución; implementación de dispositivo de control de acceso a la red de datos (NAC).                                      | En Ejecución | SC-021-2022                  | INGENIUM SOLUTIONS, SRL  | 10034034                   | 12/5/2023                 | DOP    | \$ 3,687,933.39  |
| 23/5/2022              | RC-044-2022   | Proceso de contratación de los servicios de seguro médico y de vida de los magistrados y servidores constitucionales de este Tribunal.   | En Proceso   |                              |  |                            |                           |        |                  |
| 7/6/2022               | RC-045-2022   | Proceso de adquisición de vehículos para la flotilla institucional: 4 vehículos tipo SUV, 1 camioneta doble cabina, 1 vehículo de carga cerrado.                               | En Proceso   |                              |  |                            |                           |        |                  |
| 14/6/2022              | RC-048-2022   | Proceso de contratación de servicio de almuerzo para los servidores constitucionales.  | En Ejecución | SC-019-2022                  | EXQUISITECES TERESA MATEO, SRL                                     | UNDP-DOM-10001<br>10039107 | 25/4/2023                 | DOP    | \$ 13,000,000.00 |

| Fecha de Requerimiento | Requerimiento | Descripción   | Estatus      | Solicitud de Orden/ Contrato | Proveedor                              | PNUD Orden/Contrato No. | PNUD Fecha Orden/Contrato | Moneda | Monto contratado |
|------------------------|---------------|---|--------------|------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|--------|------------------|
| 9/8/2022               | RC-065-2022   | Proceso para la adquisición de un sistema de automatización de evaluación de desempeño por objetivos y competencias, para uso del Tribunal Constitucional.                    | En Proceso   |                              |  |                         |                           |        |                  |
| 18/8/2022              | RC-068-2022   | Proceso para evaluación diagnóstica sobre consistencia y resultados de la Gestión Administrativa y Financiera del Tribunal Constitucional, en el período del 1ro. De enero    | En Proceso   |                              |  |                         |                           |        |                  |
| 1/9/2022               | RC-070-2022   | Adquisición de equipo del almacenamiento de material audiovisual, para uso del Tribunal Constitucional.   | En Proceso   |                              |  |                         |                           |        |                  |
| 8/9/2022               | RC-071-2022   | Proceso para la contratación de consultoría, para la implementación de un sistema institucional de archivo, para uso del Tribunal Constitucional: 1era. Etapa: levantamiento, | En Proceso   |                              |  |                         |                           |        |                  |
| 20/09/2022             | RC-075-2022   | Proceso de contratación de servicio de suministro e instalación de sistema de seguridad para vehículo perteneciente al Tribunal Constitucional.                               | Completado   | OC-001-2023                  | BLINDAJES TECNOLOGICOS DEL CARIBE, SRL | 10035508                | 20/4/2023                 | DOP    | \$ 2,376,000.00  |
| 4/10/2022              | RC-076-2022   | Proceso para la impresión y distribución de la edición especial del periódico institucional "La Voz del Constitucional", del Tribunal Constitucional.                         | En Proceso   |                              |  |                         |                           |        |                  |
| 1/11/2022              | RC-078-2022   | Proceso para la contratación de una empresa que suministre el servicio de "Monitoreo de opinión pública en los medios de comunicación (radio, televisión, medios              | En Proceso   |                              |  |                         |                           |        |                  |
| 8/11/2022              | RC-080-2022   | Proceso para la impresión del libro "El Tribunal que da la cara al pueblo", para el Tribunal Constitucional.  | En Ejecución | OC-003-2023                  | SERIGRAF, S.A.S.                       | 10052111                | 24/5/2023                 | DOP    | \$ 2,395,225.00  |
| 9/12/2022              | RC-084-2022   | Proceso para la contratación de servicios de construcción en estructura ligera, para almacén ubicado en Engombe del Tribunal Constitucional.                                  | En Proceso   |                              |  |                         |                           |        |                  |
| 9/12/2022              | RC-085-2022   | Proceso para la contratación de servicios para remodelar áreas de oficina de Secretaría del Tribunal Constitucional.  | En Proceso   |                              |  |                         |                           |        |                  |
| 9/12/2022              | RC-086-2022   | Proceso para la contratación de servicios de construcción de cierre de perímetro de área del almacén ubicado en Engombe del Tribunal Constitucional.                          | En Proceso   |                              |  |                         |                           |        |                  |

| Fecha de Requerimiento | Requerimiento | Descripción  | Estatus      | Solicitud de Orden/ Contrato | Proveedor                       | PNUD Orden/Contrato No. | PNUD Fecha Orden/Contrato | Moneda | Monto contratado |
|------------------------|---------------|--|--------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|------------------|
| 13/12/2022             | RC-087-2022   | Proceso para la confección y adquisición de estrados móviles, para las audiencias públicas de este Tribunal Constitucional.  | Anulado      |                              |                                 |                         |                           |        |                  |
| 10/1/2023              | RC-001-2023   | Proceso de adquisición de setecientos treinta y cinco (735) tokens de la suscripción Azure in Open, para el uso del Tribunal Constitucional (se bajaron a 500)                           | En Ejecución | OC-002-2023                  | ESD SOFTWARE LICENSE LTD        | 10057050                | 5/6/2023                  | USD    | \$ 45,275.00     |
| 7/2/2023               | RC-002-2023   | Proceso de adquisición de dos (02) camionetas y un (01) minibús, para la flotilla del Tribunal Constitucional.   | En Proceso   |                              |                                 |                         |                           |        |                  |
| 18/1/2023              | RC-003-2023   | Proceso de suministro e instalación de ventanas frontales para los pisos 2 y 3 de la sede central del Tribunal Constitucional.   | En Proceso   |                              |                                 |                         |                           |        |                  |
| 2/2/2023               | RC-004-2023   | Proceso de adicionales para la habilitación, interconexión y traslado del centro de datos del Tribunal Constitucional.   | En Ejecución | SC-004-2023                  | NETSOL SOLUCIONES DE REDES, SRL | DOM10-0000013025-1      | 6/6/2023                  | DOP    | \$ 52,475.78     |
| 6/2/2023               | RC-005-2023   | Proceso de contratación de firma experta para auditoría de certificación del sistema de gestión del cumplimiento (compliance) bajo la norma ISO37301 del Tribunal Constitucional.        | En Proceso   |                              |                                 |                         |                           |        |                  |
| 9/2/2023               | RC-006-2023   | Proceso de contratación de servicios para la construcción de diques de contención para los tanques de combustible de ambas sedes del Tribunal Constitucional.                            | Anulado      |                              |                                 |                         |                           |        |                  |
| 15/2/2023              | RC-007-2023   | Proceso de contratación de servicios de impresión del libro "Constitución de la República Dominicana, edición bolsillo" para uso del Tribunal Constitucional.                            | En Proceso   |                              |                                 |                         |                           |        |                  |
| 15/2/2023              | RC-008-2023   | Proceso de contratación de una firma externa para las auditorías de seguimiento a las normas ISO9001:2015, ISO37001:2016 y de la Carta de Servicio UNE93200 del Tribunal Constitucional. | En Proceso   |                              |                                 |                         |                           |        |                  |
| 8/3/2023               | RC-009-2023   | Proceso de contratación de un salón de eventos para almuerzo navideño 2023 del Tribunal Constitucional.  | Anulado      |                              |                                 |                         |                           |        |                  |
| 17/3/2023              | RC-010-2023   | Proceso de reimpresión de publicaciones para el Tribunal Constitucional.   | En Proceso   |                              |                                 |                         |                           |        |                  |
| 22/3/2023              | RC-011-2023   | Proceso de contratación de servicios para realizar una encuesta de percepción social para el Tribunal Constitucional.  | En Proceso   |                              |                                 |                         |                           |        |                  |

| Fecha de Requerimiento | Requerimiento | Descripción  | Estatus    | Solicitud de Orden/ Contrato | Proveedor | PNUD Orden/Contrato No. | PNUD Fecha Orden/Contrato | Moneda | Monto contratado |
|------------------------|---------------|--|------------|------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|--------|------------------|
| 27/3/2023              | RC-012-2023   | Proceso de contratación de servicios de auditoría del año 2022 y auditoría del año 2023 con un corte al 30/09/2023, completándose dicha auditoría en el primer trimestre del 2024, luego de procesado el último trimestre del 2023, para el Tribunal Constitucional. | En Proceso |                              |           |                         |                           |        |                  |
| 27/3/2023              | RC-013-2023   | Proceso de contratación de consultoría para la cuantificación del pasivo actuarial del plan de retiro del Tribunal Constitucional.   | En Proceso |                              |           |                         |                           |        |                  |
| 14/4/2023              | RC-014-2023   | Proceso de adquisición de treinta y tres (33) computadoras de escritorio y dieciocho (18) computadoras portátiles, para uso del Tribunal Constitucional.   | En Proceso |                              |           |                         |                           |        |                  |
| 9/5/2023               | RC-015-2023   | Proceso de adquisición de dos (02) laptops, para uso del Tribunal Constitucional.  | En Proceso |                              |           |                         |                           |        |                  |
| 17/5/2023              | RC-016-2023   | Proceso de confección de uniformes para el personal del Tribunal Constitucional.   | En Proceso |                              |           |                         |                           |        |                  |
| 29/5/2023              | RC-017-2023   | Proceso de adquisición de un (01) computador portátil, para uso del Tribunal Constitucional.   | En Proceso |                              |           |                         |                           |        |                  |
| 2/6/2023               | RC-018-2023   | Proceso de confección de uniformes adicionales para el personal del Tribunal Constitucional.   | En Proceso |                              |           |                         |                           |        |                  |
|                        | RC-019-2023   | NULO   | En Proceso |                              |           |                         |                           |        |                  |
|                        | RC-020-2023   | NULO   | En Proceso |                              |           |                         |                           |        |                  |
| 28/6/2023              | RC-021-2023   | Proceso para la renovación por un año de cuatrocientos treinta y uno (431) suscripciones de Office 365 E1 del Tribunal Constitucional.   | En Proceso |                              |           |                         |                           |        |                  |
| 20/7/2023              | RC-022-2023   | Proceso para la contratación de mantenimiento post implementación del sistema Microsoft Dynamics por el período 2023-2024 para el Tribunal Constitucional.   | En Proceso |                              |           |                         |                           |        |                  |
| 31/7/2023              | RC-023-2023   | Proceso para la contratación de firma externa para implementación de herramienta informática para la automatización de los sistemas de gestión bajo las normas ISO para el Tribunal Constitucional.  | En Proceso |                              |           |                         |                           |        |                  |
|                        |               |  |            |                              |           |                         |                           |        |                  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Definición de estatus de proceso: |  |
|-----------------------------------|--|

| Fecha de Requerimiento      | Requerimiento  | Descripción | Estatus | Solicitud de Orden/Contrato | Proveedor | PNUD Orden/Contrato No. | PNUD Fecha Orden/Contrato | Moneda | Monto contratado |
|-----------------------------|--|-------------|---------|-----------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|--------|------------------|
| En Proceso                  | Requerimiento recibido en el PNUD y en proceso de contratación. Este estatus concluye con la emisión de la orden de compra o contrato PNUD                                   |             |         |                             |           |                         |                           |        |                  |
| En Ejecución                | Bien o Servicio contratado en proceso de ser recibido parcial o total.   |             |         |                             |           |                         |                           |        |                  |
| Ejecutado pendiente de pago | Bien o Servicio contratado entregado 100%, pendiente de pago final   |             |         |                             |           |                         |                           |        |                  |
| Completado                  | Bien o servicio recibido, pagos efectuados al suplidor en su totalidad.  |             |         |                             |           |                         |                           |        |                  |
| Anulado                     | Requerimiento anulado por cliente interno del TC. Las causa pueden ser diversas incluyendo la insuficiencia de fondos en el presupuesto para contratar la ofertas recibidas. |             |         |                             |           |                         |                           |        |                  |