

## Tribunal Constitucional

Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Operativa y Planificación Estratégica del Tribunal Constitucional

### Proyecto PNUD-TC 82259

Informe de seguimiento Compras 2024

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
10/20/2021	RC-042-2021	Proceso para la adquisición de equipos de comunicación, para la red de datos del 1er. Piso de la sede del Tribunal Constitucional.	En Ejecución	OC-004-2023 (ANULADA) OC-017-2024	MULTICOMPUTOS, SRL	10249873	7/15/2024	DOP	\$ 2,081,477.76
8/9/2022	RC-065-2022	Proceso para la adquisición de un sistema de automatización de evaluación de desempeño por objetivos y competencias, para uso del Tribunal Constitucional.	Anulado						
9/1/2022	RC-070-2022	Adquisición de equipo del almacenamiento de material audiovisual, para uso del Tribunal Constitucional.	En Ejecución	OC-018-2024	DANOFFICE IT	10262702	8/9/2024	USD	\$ 15,071.00
9/8/2022	RC-071-2022	Proceso para la contratación de consultoría, para la implementación de un sistema institucional de archivo, para uso del Tribunal Constitucional: 1era. Etapa: levantamiento,	Anulado						
12/9/2022	RC-085-2022	Proceso para la contratación de servicios para remodelar áreas de oficina de Secretaría del Tribunal Constitucional.	Anulado						
12/9/2022	RC-086-2022	Proceso para la contratación de servicios de construcción de cierre de perímetro de área del almacén ubicado en Engombe del Tribunal Constitucional.	Anulado						
5/17/2023	RC-016-2023	Proceso de confección de uniformes para el personal del Tribunal Constitucional.	En Ejecución	OC-012-2024	COMERCIAL ESPINO ESTRELLA, SRL	10246030	7/2/2024	DOP	\$ 2,239,345.00
6/2/2023	RC-018-2023	Proceso de confección de uniformes adicionales para el personal del Tribunal Constitucional.	En Ejecución	OC-012-2024	COMERCIAL ESPINO ESTRELLA, SRL	10246030	7/2/2024	DOP	\$ 17,100.00
7/20/2023	RC-022-2023	Proceso para la contratación de mantenimiento post implementación del sistema Microsoft Dynamics por el período 2023-2024 para el Tribunal Constitucional.	En Ejecución	SC-015-2023 OC-011-2024	SITCORP, SRL	10171014 10242792	11/01/2024 25/06/2024	DOP	\$ 1,413,749.98
7/31/2023	RC-023-2023	Proceso para la contratación de firma externa para implementación de herramienta informática para la automatización de los sistemas de gestión bajo las normas ISO para el Tribunal Constitucional.	En Ejecución	SC-013-2024	PROYECTOS Y CONSULTORÍA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, S.L.	10262236	8/19/2024	USD	\$ 42,192.95
9/21/2023	RC-026-2023	Proceso de servicios de impresión de la constitución dominicana infantil, para uso del Tribunal Constitucional.	En Ejecución	OC-009-2024	EDITORA TELE-3	10236194	6/11/2024	DOP	\$ 2,580,000.00

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
10/31/2023	RC-028-2023	Proceso de contratación de empresa por diez (10) meses por servicios de limpieza profunda de las áreas del Almacén Engombe, Sede Mirador Norte y Sede Central del Tribunal Constitucional.	En Ejecución	SC-008-2024	DONCELLA, SRL	10231364	6/3/2024	DOP	\$ 1,127,667.00
11/1/2023	RC-030-2023	Proceso de contratación de servicios de impresión, para uso del Tribunal Constitucional.	En Ejecución	OC-010-2024	IMPRENTA LA UNIÓN, SRL	10236195	6/28/2024	DOP	\$ 3,430,960.00
11/28/2023	RC-034-2023	Proceso de contratación de servicio de almuerzo para los servidores constitucionales.	En Ejecución		EXQUISITECES TERESA MATEO, SRL	UNDP-DOM-10010	8/11/2024	DOP	\$ 37,783,475.36
12/5/2023	RC-035-2023	Proceso de contratación de consultoría para la cuantificación del pasivo actuarial del plan de retiro al 31 de diciembre de 2023 del Tribunal Constitucional.	Completado	SC-003-2024 SC-009-2024	BDO CONSULTING, SRL	10211419 10211419-1	25/04/2024 15/06/2024	DOP	\$ 400,000.00
1/22/2024	RC-001-2024	Proceso de adquisición de tres (03) vehículos tipo camionetas doble cabina, para la flotilla del Tribunal Constitucional.	Anulado						
1/22/2024	RC-002-2024	Proceso de contratación de servicios para realiza encuesta de percepción social del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
1/23/2024	RC-003-2024	Proceso de adquisición de setecientos tres (703) tokens para suscripción Azure in Open, para uso del Tribunal Constitucional.	Completado	OC-006-2024	ESD SOFTWARE LICENSE LTD	10209369	4/17/2024	USD	\$ 64,043.30
1/25/2024	RC-004-2024	Proceso de adquisición de equipos tecnológicos, para uso del Tribunal Constitucional.	Anulado	OC-002-2024	PLANSON INTERNATIONAL	10181778	2/12/2024	USD	\$ 2,687.00
1/26/2024	RC-005-2024	Proceso de contratación de servicios de impresiones varias para uso del Tribunal Constitucional.	En Ejecución	OC-005-2024 OC-008-2024 OC-013-2024	IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE ES, SRL (ECO PAPELERIA)	10210084 10225138	19/04/2024 20/05/2024	DOP	132,480.00 3,997,375.00 464,046.00
1/31/2024	RC-006-2024	Proceso de adquisición de diecinueve (19) suscripciones adicionales de office 365 E1, para uso del Tribunal Constitucional.	Completado	OC-003-2024	ESD SOFTWARE LICENSE LTD	10183306	2/21/2024	USD	\$ 1,278.89
2/5/2024	RC-007-2024	Proceso de contratación de firma externa para auditoría bajo la norma ISO9001:2015 y seguimiento de las certificaciones ISO37001:2016 (sistema antisoborno), ISO14001:2015 (sistema de gestión ambiental) y la carta de servicios del TC (UNE93200), para el Tribunal Constitucional.	En Ejecución	SC-006-2024	AENOR DOMINICANA, SRL	10213438	4/29/2024	DOP	\$ 1,103,100.00
2/12/2024	RC-008-2024	Proceso de adquisición de accesorios para equipo Microsoft Surface Hub de 50" para el Tribunal Constitucional.	Completado	OC-004-2024	PLANSON INTERNATIONAL	10209986	4/19/2024	USD	\$ 5,178.00
4/9/2024	RC-009-2024	Proceso de adquisición de sistema de audio conferencia para uso del Tribunal Constitucional.	En Ejecución	OC-019-2024	IQTEK SOLUTIONS, SRL	10278968	9/13/2024	DOP	\$ 4,187,903.67
4/16/2024	RC-010-2024	Proceso de adquisición de equipos tecnológicos para uso del TC.	En Ejecución	OC-014-2024	PLANSON INTERNATIONAL	10248529	7/8/2024	USD	\$ 44,337.00

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
5/10/2024	RC-011-2024	Proceso de contratación de servicios para remodelación de los baños del segundo nivel de la sede central del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
5/15/2024	RC-012-2024	Proceso de contratación de servicios, para remodelación de las áreas de oficinas de la Secretaría del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
5/24/2024	RC-013-2024	Proceso de contratación de suministro e instalación de cuarenta y tres (43) shutters automatizados para las ventanas del 2do. Y 3er. Nivel de la sede central del Tribunal Constitucional.	En Ejecución	SC-016-2024	SHUTTERS HIGH QUALITY NE, SRL	10285317	9/30/2024	DOP	\$ 4,740,266.68
7/9/2024	RC-015-2024	Proceso de contratación de consultoría para levantar el diagnóstico institucional de los servidores constitucionales.	En Ejecución		MIGUEL HERNANDEZ GALINDO	10273694	9/3/2024	DOP	\$ 580,100.00
7/16/2024	RC-016-2024	Proceso de adquisición de quince (15) suscripciones mensuales de office 365 E3 y quince (15) suscripciones mensuales de Microsoft Teams Essential, para uso de personal del despacho del magistrado presidente del Tribunal Constitucional.	Completado	OC-016-2024	ESD SOFTWARE LICENSE LTD	10250971	7/15/2024	USD	\$ 782.70
7/16/2024	RC-017-2024	Proceso de contratación de servicios de impresiones varias para uso del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
7/17/2024	RC-018-2024	Solicitud de adenda al contrato suscrito con Grupo Diario Libre, S.A. relativo al proceso para la impresión y distribución de la edición especial del periódico institucional "La Voz Constitucional" del Tribunal Constitucional.	En Proceso	SC-012-2024 (ANULADA) SC-015-2024	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.			DOP	\$ 1,449,999.98
7/25/2024	RC-019-2024	Solicitud de adicional al proceso de auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre del 2023 del Tribunal Constitucional.	En Ejecución	SC-014-2024	MEJIA LORA & ASOCIADOS, SRL	10148816-2	8/27/2024	DOP	\$ 236,228.00
9/6/2024	RC-020-2024	Proceso de renovación anual de mantenimiento, actualización y soporte del software Spider Impact (Quickscore) y para uso del Tribunal Constitucional.	En Ejecución	OC-021-2024	VAN DER LEER, S.A.	10286879	10/2/2024	USD	\$ 7,572.80
9/10/2024	RC-021-2024	Proceso de contratación de un (1) año de servicios de impresión para uso del Tribunal Constitucional.	En Proceso	SC-017-2024	RICOH DOMINICANA, SRL			DOP	\$ 3,350,900.27
10/8/2024	RC-022-2024	Adquisición de instalación de cinco (5) neumáticos para el vehículo Toyota Land Cruiser 2020, asignado al magistrado presidente de esta alta corte.	En Proceso						
10/8/2024	RC-023-2024	Proceso de contratación de producto adicional a la consultoría para levantar el diagnóstico institucional de los servidores constitucionales.	En Proceso						

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
Definición de estatus de proceso:									
En Proceso	Requerimiento recibido en el PNUD y en proceso de contratación. Este estatus concluye con la emisión de la orden de compra o contrato PNUD								
En Ejecución	Bien o Servicio contratado en proceso de ser recibido parcial o total.								
Ejecutado pendiente de pago	Bien o Servicio contratado entregado 100%, pendiente de pago final								
Completado	Bien o servicio recibido, pagos efectuados al suplidor en su totalidad.								
Anulado	Requerimiento anulado por cliente interno del TC. Las causa pueden ser diversas incluyendo la insuficiencia de fondos en el presupuesto para contratar la ofertas recibidas.								

---

José Luis Polanco De León  
 Director General Administrativo y Financiero  
 Coordinador Proyectos PNUD-TC 82259