

Tribunal Constitucional

Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Operativa y Planificación Estratégica del Tribunal Constitucional

Proyecto PNUD-TC 82259

Informe de seguimiento Compras 2025

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
5/10/2024	RC-011-2024	Proceso de contratación de servicios para remodelación de los baños del segundo nivel de la sede central del Tribunal Constitucional.	En Ejecución	SC-001-2025 SC-005-2025	TEQTOPLAN, ARQUITECTURA Y PLANIFICACIÓN	10365373 10365373-1	19/3/2025 17/06/2025	DOP	\$ 5,170,892.23
5/15/2024	RC-012-2024	Proceso de contratación de servicios, para remodelación de las áreas de oficinas de la Secretaría del Tribunal Constitucional.	En Ejecución	SC-004-2025	OBRAS DE INGENIERIA SAVIÑON, SRL	10405814	6/24/2025	DOP	\$ 2,186,099.87
7/16/2024	RC-017-2024	Proceso de contratación de servicios de impresiones varias para uso del Tribunal Constitucional.	Anulado		CASA DUARTE, SRL	10375903	4/9/2025	DOP	\$ 1,376,700.00
11/7/2024	RC-027-2024	Proceso para la contratación de empresa de monitoreo de medios, por 12 meses a partir del 1ro. De enero al 31 de diciembre 2025.	En Ejecución	SC-022-2024 SC-002-2025 OC-004-2025	PUBLIMONITOR EIRL	10171736-1 10382603 10402673	01/01/2025 29/04/2025 14/06/2025	DOP	\$ 1,176,000.00
1/15/2025	RC-001-2025	Proceso de adquisición de seiscientos ochenta (680) tokens para suscripción Azure in Open para el Tribunal Constitucional.	Completado	OC-003-2025	ESD SOFTWARE LICENSE LTD	10371710	3/28/2025	USD	\$ 62,437.60
1/29/2025	RC-002-2025	Proceso de contratación directa a Aenor Dominicana, SRL, para auditorías de recertificación de la norma ISO37001:2016 y la Carta de Servicios del TC (UNE93200) y auditoría de seguimiento a las normas ISO9001:2015, ISO37301:2021 e ISO14001:2015, para el Tribunal Constitucional.	Anulado						
1/29/2025	RC-003-2025	Proceso de contratación para la cuantificación del pasivo actuarial del plan de retiro para magistrados al 31 de diciembre de 2024, para el Tribunal Constitucional.	Completado	OC-001-2025	BDO CONSULTING, SRL	10356764	2/19/2025	DOP	\$ 380,000.00
1/31/2025	RC-004-2025	Proceso de adquisición de equipos tecnológicos, para uso del Tribunal Constitucional.	En Ejecución	OC-008-2025	PLANSON INTERNATIONAL	10404030	6/17/2025	USD	\$ 145,871.00
3/6/2025	RC-005-2025	Proceso de contratación de los servicios de auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 2024 del Tribunal Constitucional.	En Ejecución	SC-007-2025	HLB AUDITORES & CONSULTORES, SRL	10425429	8/14/2025	DOP	\$ 912,000.00
3/11/2025	RC-006-2025	Proceso de contratación de una firma externa, para las auditorías de seguimiento de las normas ISO37301:2021 e ISO14001:2015, para el Tribunal Constitucional.	Completado	OC-002-2025	AENOR DOMINICANA, SRL	10367825	3/19/2025	DOP	\$ 495,795.00

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
3/17/2025	RC-007-2025	Proceso de contratación de una firma externa para la auditoría de seguimiento de la norma ISO9001:2015 para el Tribunal Constitucional.	En Ejecución	OC-005-2025	AENOR DOMINICANA, SRL	10386078	5/7/2025	DOP	\$ 250,000.00
3/17/2025	RC-008-2025	Proceso de contratación de una firma externa para la auditoría de recertificación de la norma ISO37001:2016 para el Tribunal Constitucional.	En Ejecución	OC-006-2025	AENOR DOMINICANA, SRL	10407193	6/25/2025	DOP	\$ 390,150.00
3/17/2025	RC-009-2025	Proceso de contratación de una firma externa para la auditoría de recertificación de la carta de servicios del TC bajo la norma ISO93200 para el Tribunal Constitucional.	En Ejecución	OC-007-2025	AENOR DOMINICANA, SRL	10414769	7/13/2025	DOP	\$ 223,740.00
3/17/2025	RC-010-2025	Proceso de contratación de servicios para remodelación de los baños del tercer nivel de la sede central del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
5/30/2025	RC-011-2025	Proceso de contratación del servicio de suministro de almuerzos y cenas para servidores constitucionales y personal de seguridad del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
6/17/2025	RC-012-2025	Proceso de renovación de suscripciones Microsoft para uso del Tribunal Constitucional.	En Ejecución	OC-009-2025	ESD SOFTWARE LICENSE LTD	10437074	9/3/2025	USD	\$ 79,541.61
7/3/2025	RC-013-2025	Proceso adicional al RC-004-2025 adquisición de equipos tecnológicos para uso del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
7/14/2025	RC-014-2025	Proceso de contratación de servicio integral de ciberseguridad y monitoreo de infraestructura para el Tribunal Constitucional.	En Proceso						
7/30/2025	RC-015-2025	Proceso de contratación de suministro e instalación de cuarenta y cuatro (44) shutters automatizados y readecuación de estructuras metálicas en ventanales del 1er. nivel y laterales del 2do. y 3er. nivel de la sede central del Tribunal Constitucional.	En Proceso						

Definición de estatus de proceso:	
-----------------------------------	--

En Proceso	Requerimiento recibido en el PNUD y en proceso de contratación. Este estatus concluye con la emisión de la orden de compra o contrato PNUD
------------	--

José Luis Polanco De León
 Director General Administrativo y Financiero

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
En Ejecución	Bien o Servicio contratado en proceso de ser recibido parcial o total.								
Ejecutado pendiente de pago	Bien o Servicio contratado entregado 100%, pendiente de pago final								
Completado	Bien o servicio recibido, pagos efectuados al suplidor en su totalidad.								
Anulado	Requerimiento anulado por cliente interno del TC. Las causa pueden ser diversas incluyendo la insuficiencia de fondos en el presupuesto para contratar la ofertas recibidas.								

Coordinador Provector PNUD-TC 82259