

Tribunal Constitucional

Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Operativa y Planificación Estratégica del Tribunal Constitucional

Proyecto PNUD-TC 82259

Informe de seguimiento Compras 2025

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
10/5/2024	RC-011-2024	Proceso de contratación de servicios para remodelación de los baños del segundo nivel de la sede central del Tribunal Constitucional.	En Ejecución	SC-001-2025 SC-005-2025	TEQTOPLAN, ARQUITECTURA Y PLANIFICACIÓN	10365373 10365373-1 10365373-2	19/3/2025 17/06/2025 01/01/2026	DOP	\$ 5,170,892.23
15/5/2024	RC-012-2024	Proceso de contratación de servicios, para remodelación de las áreas de oficinas de la Secretaría del Tribunal Constitucional.	En Ejecución	SC-004-2025	OBRAS DE INGENIERIA SAVIÑON, SRL	10405814 10405814-1 10405814-2	24/6/2025 11/10/2025 01/01/2026	DOP	\$ 2,186,099.87
16/7/2024	RC-017-2024	Proceso de contratación de servicios de impresiones varias para uso del Tribunal Constitucional.	Anulado		CASA DUARTE, SRL	10375903	9/4/2025	DOP	\$ 1,376,700.00
7/11/2024	RC-027-2024	Proceso para la contratación de empresa de monitoreo de medios, por 12 meses a partir del 1ro. De enero al 31 de diciembre 2025.	En Ejecución	SC-022-2024 SC-002-2025 OC-004-2025	PUBLIMONITOR EIRL	10171736-1 10382603 10402673 10382603-2	01/01/2025 29/04/2025 14/06/2025 01/01/2025	DOP	\$ 1,372,000.00
15/1/2025	RC-001-2025	Proceso de adquisicion de seiscientos ochenta (680) tokens para suscripción Azure in Open para el Tribunal Constitucional.	Completado	OC-003-2025	ESD SOFTWARE LICENSE LTD	10371710	28/3/2025	USD	\$ 62,437.60
29/1/2025	RC-002-2025	Proceso de contratación directa a Aenor Dominicana, SRL, para auditorías de recertificación de la norma ISO37001:2016 y la Carta de Servicios del TC (UNE93200) y auditoría de seguimiento a las normas ISO9001:2015, ISO37301:2021 e ISO14001:2015, para el Tribunal Constitucional.	Anulado						
29/1/2025	RC-003-2025	Proceso de contratación para la cuantificación del pasivo actuarial del plan de retiro para magistrados al 31 de diciembre de 2024, para el Tribunal Constitucional.	Completado	OC-001-2025	BDO CONSULTING, SRL	10356764	19/2/2025	DOP	\$ 380,000.00
31/1/2025	RC-004-2025	Proceso de adquisición de equipos tecnológicos, para uso del Tribunal Constitucional.	Completado	OC-008-2025	PLANSON INTERNATIONAL	10404030	17/6/2025	USD	\$ 145,871.00
6/3/2025	RC-005-2025	Proceso de contratación de los servicios de auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 2024 del Tribunal Constitucional.	Completado	SC-007-2025	HLB AUDITORES & CONSULTORES, SRL	10425429 10425429-1	14/8/2025 14/11/2025	DOP	\$ 912,000.00
11/3/2025	RC-006-2025	Proceso de contratación de una firma externa, para las auditorías de seguimiento de las normas ISO37301:2021 e ISO14001:2015, para el Tribunal Constitucional.	Completado	OC-002-2025	AENOR DOMINICANA, SRL	10367825	19/3/2025	DOP	\$ 495,795.00

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
17/3/2025	RC-007-2025	Proceso de contratación de una firma externa para la auditoría de seguimiento de la norma ISO9001:2015 para el Tribunal Constitucional.	Completado	OC-005-2025	AENOR DOMINICANA, SRL	10386078	7/5/2025	DOP	\$ 250,000.00
17/3/2025	RC-008-2025	Proceso de contratación de una firma externa para la auditoría de recertificación de la norma ISO37001:2016 para el Tribunal Constitucional.	Completado	OC-006-2025	AENOR DOMINICANA, SRL	10407193	25/6/2025	DOP	\$ 390,150.00
17/3/2025	RC-009-2025	Proceso de contratación de una firma externa para la auditoría de recertificación de la carta de servicios del TC bajo la norma ISO93200 para el Tribunal Constitucional.	Completado	OC-007-2025	AENOR DOMINICANA, SRL	10414769	13/7/2025	DOP	\$ 223,740.00
17/3/2025	RC-010-2025	Proceso de contratación de servicios para remodelación de los baños del tercer nivel de la sede central del Tribunal Constitucional.	En Ejecución	SC-008-2025	TEQTOPLAN, ARQUITECTURA Y PLANIFICACIÓN	10444645 10444645-1	18/9/2025 01/01/2026	DOP	\$ 5,513,545.26
30/5/2025	RC-011-2025	Proceso de contratación del servicio de suministro de almuerzos y cenas para servidores constitucionales y personal de seguridad del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
17/6/2025	RC-012-2025	Proceso de renovación de suscripciones Microsoft para uso del Tribunal Constitucional.	Completado	OC-009-2025	ESD SOFTWARE LICENSE LTD	10437074	3/9/2025	USD	\$ 79,541.61
3/7/2025	RC-013-2025	Proceso adicional al RC-004-2025 adquisición de equipos tecnologicos para uso del Tribunal Constitucional.	Completado	OC-010-2025	CECOMSA	10453627	7/10/2025	DOP	\$ 1,002,211.76
14/7/2025	RC-014-2025	Proceso de contratación de servicio integral de ciberseguridad y monitoreo de infraestructura para el Tribunal Constitucional.	Anulado						
30/7/2025	RC-015-2025	Proceso de contratación de suministro e instalación de cuarenta y cuatro (44) shutters automatizados y readecuación de estructuras metálicas en ventanales del 1er. nivel y laterales del 2do. y 3er. nivel de la sede central del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
14/8/2025	RC-016-2025	Proceso de adquisición de equipos de seguridad perimetral bajo la modalidad Trade Up para la sede central del Tribunal Constitucional.	Anulado						
20/8/2025	RC-017-2025	Proceso de contratación de (1) año de servicios de impresión para el Tribunal Constitucional.	En Proceso						
15/9/2025	RC-018-2025	Proceso de adquisición de equipos de seguridad perimetral para la sede central del Tribunal Constitucional.	En Proceso						

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
10/10/2025	RC-019-2025	Contratación internacional para adquisición e implementación de nuevo sistema integral de gestión de expedientes jurisdiccionales del TC.	En Proceso						
22/10/2025	RC-020-2025	Contratación por 12 meses para servicios de limpieza profunda en áreas de oficina, aspirado y lavado de alfombras, cristales y pisos, sillas, rejillas de aire acondicionado y cortinas en almacén ubicado en Engombe,	En Proceso						
22/10/2025	RC-021-2025	Proceso de adquisición servicios de subcontratación de personal para las labores de limpieza del TC por período de doce (12) meses.	En Proceso						
31/10/2025	RC-022-2025	Proceso de adquisición de suscripciones adicionales de Microsoft Office 365 E3, para el Tribunal Constitucional.	Completado	OC-011-2025	ESD SOFTWARE LICENSE LTD	10480306	27/11/2025	USD	\$ 2,377.80
31/10/2025	RC-023-2025	Proceso de adquisición de monitores para el Tribunal Constitucional.	En Ejecución	OC-013-2025	PLANSON INTERNATIONAL	10485603	5/12/2025	USD	\$ 6,966.00
31/10/2025	RC-024-2025	Proceso de adquisición de 130 (ciento treinta) tokens para suscripción Azure In Open del Tribunal Constitucional.	Completado	OC-012-2025	ESD SOFTWARE LICENSE LTD	10480307	27/11/2025	USD	\$ 11,936.60
14/11/2025	RC-025-2025	Proceso para la contratación de empresa de monitoreo de medios, por 12 meses, para el Tribunal Constitucional.	En Proceso						

En Proceso	Requerimiento recibido en el PNUD y en proceso de contratación. Este estatus concluye con la emisión de la orden de compra o contrato PNUD	
En Ejecución	Bien o Servicio contratado en proceso de ser recibido parcial o total.	
Ejecutado pendiente de pago	Bien o Servicio contratado entregado 100%, pendiente de pago final	
Completado	Bien o servicio recibido, pagos efectuados al suplidor en su totalidad.	

José Luis Polanco De León
 Director General Administrativo y Financiero
 Coordinador Provento PNUD-TC 82259

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
Anulado		Requerimiento anulado por cliente interno del TC. Las causa pueden ser diversas incluyendo la insuficiencia de fondos en el presupuesto para contratar la ofertas recibidas.							