

Tribunal Constitucional

Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Operativa y Planificación Estratégica del Tribunal Constitucional

Proyecto PNUD-TC 82259

Informe de seguimiento Compras 2025-2026

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
30/5/2025	RC-011-2025	Proceso de contratación del servicio de suministro de almuerzos y cenas para servidores constitucionales y personal de seguridad del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
30/7/2025	RC-015-2025	Proceso de contratación de suministro e instalación de cuarenta y cuatro (44) shutters automatizados y readecuación de estructuras metálicas en ventanales del 1er. nivel y laterales del 2do. y 3er. nivel de la sede central del Tribunal Constitucional.	En Ejecución	SC-001-2026	SHUTTERS HIGH QUALITY NE, SRL	10513179	2/3/2026	DOP	\$ 3,258,058.32
20/8/2025	RC-017-2025	Proceso de contratación de (1) año de servicios de impresión para el Tribunal Constitucional.	En Ejecución	SC-002-2026	RICOH DOMINICANA, SRL	10148912-5	14/3/2026	DOP	\$ 2,513,171.70
15/9/2025	RC-018-2025	Proceso de adquisición de equipos de seguridad perimetral para la sede central del Tribunal Constitucional.	En Ejecución	OC-002-2026	MULTICÓMPUTOS, SRL	10510547	16/2/2026	DOP	\$ 4,274,917.44
22/10/2025	RC-020-2025	Contratación por 12 meses para servicios de limpieza profunda en áreas de oficina, aspirado y lavado de alfombras, cristales y pisos, sillas, rejillas de aire acondicionado y cortinas en almacén ubicado en Engombe,	En Ejecución	SC-003-2026	MADEINSA, SRL	10511643	2/3/2026	DOP	\$ 839,390.00
22/10/2025	RC-021-2025	Proceso de adquisición servicios de subcontratación de personal para las labores de limpieza del TC por período de doce (12) meses.	En Ejecución	SC-004-2026	KLEAN X DOMINICANA	10513138	2/3/2026	DOP	\$ 3,623,690.20
14/11/2025	RC-025-2025	Proceso para la contratación de empresa de monitoreo de medios, por 12 meses, para el Tribunal Constitucional.	En Ejecución	OC-003-2026	PUBLIMONITOR, EIRL	10506507	5/2/2026	DOP	\$ 882,000.00
22/1/2026	RC-001-2026	Proceso de contratación de servicio integral de ciberseguridad y monitoreo de infraestructura para el Tribunal Constitucional.	En Proceso						
2/2/2026	RC-002-2026	Proceso de adecuación tecnológica de cámaras de seguridad y controles de acceso del Tribunal Constitucional.	En Proceso						

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
18/2/2026	RC-003-2026	Proceso de adquisición de equipos tecnológicos para uso del Tribunal Constitucional.	En Proceso						
13/3/2026	RC-004-2026	Proceso de contratación de una firma externa para la auditoría de seguimiento de la norma ISO37001:2016 para el Tribunal Constitucional	En Proceso						
13/3/2026	RC-005-2026	Proceso de contratación de una firma externa para la auditoría de seguimiento de la carta de servicios del TC bajo la norma UNE93200, para el Tribunal Constitucional.	En Proceso						
13/3/2026	RC-006-2026	Proceso de contratación de una firma externa para la auditoría de recertificación de la norma ISO37301:2021, para el Tribunal Constitucional.	En Proceso						
13/3/2026	RC-007-2026	Proceso de contratación de una firma externa para la auditoría de seguimiento de la norma ISO9001:2015 para el Tribunal Constitucional.	En Proceso						
13/3/2026	RC-008-2026	Proceso de contratación de una firma externa para la auditoría de recertificación de la norma ISO14001:2015, para el Tribunal Constitucional.	En Proceso						

En Proceso	Requerimiento recibido en el PNUD y en proceso de contratación. Este estatus concluye con la emisión de la orden de compra o contrato PNUD	
------------	--	--

En Ejecución	Bien o Servicio contratado en proceso de ser recibido parcial o total.	
--------------	--	--

Ejecutado pendiente de pago	Bien o Servicio contratado entregado 100%, pendiente de pago final	
-----------------------------	--	--

Completado	Bien o servicio recibido, pagos efectuados al suplidor en su totalidad.	
------------	---	--

Anulado	Requerimiento anulado por cliente interno del TC. Las causa pueden ser diversas incluyendo la insuficiencia de fondos en el presupuesto para contratar la ofertas recibidas.	
---------	--	--

José Luis Polanco De León
 Director General Administrativo y Financiero
 Coordinador Proyecto PNUD-TC 82259