

## Tribunal Constitucional

Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Operativa y Planificación Estratégica del Tribunal Constitucional

### Proyecto PNUD-TC 82259

Informe de seguimiento Compras 2025

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
30/5/2025	RC-011-2025	Proceso de contratación del servicio de suministro de almuerzos y cenas para servidores constitucionales y personal de seguridad del Tribunal Constitucional.	En Ejecución		EXQUISITECES TERESA MATEO, SRL	10509031	11/2/2026	DOP	\$ 4,000,000.00
30/7/2025	RC-015-2025	Proceso de contratación de suministro e instalación de cuarenta y cuatro (44) shutters automatizados y readecuación de estructuras metálicas en ventanales del 1er. nivel y laterales del 2do. y 3er. nivel de la sede central del Tribunal Constitucional.	En Ejecución		SHUTTERS HIGH QUALITY NE, SRL	10513179	2/3/2026	DOP	\$ 3,258,058.32
20/8/2025	RC-017-2025	Proceso de contratación de (1) año de servicios de impresión para el Tribunal Constitucional.	En Ejecución		RICOH DOMINICANA, SRL	10148912-5	14/3/2026	DOP	\$ 2,513,171.70
15/9/2025	RC-018-2025	Proceso de adquisición de equipos de seguridad perimetral para la sede central del Tribunal Constitucional.	En Ejecución		MULTICÓMPUTOS, SRL	10510547	16/2/2026	DOP	\$ 4,274,917.44
22/10/2025	RC-020-2025	Contratación por 12 meses para servicios de limpieza profunda en áreas de oficina, aspirado y lavado de alfombras, cristales y pisos, sillas, rejillas de aire acondicionado y cortinas en almacén ubicado en Engombe,	En Ejecución		MADEINSA, SRL	10511643	2/3/2026	DOP	\$ 839,390.00
22/10/2025	RC-021-2025	Proceso de adquisición servicios de subcontratación de personal para las labores de limpieza del TC por período de doce (12) meses.	En Ejecución		KLEAN X DOMINICANA	10513138	2/3/2026	DOP	\$ 3,623,690.20
14/11/2025	RC-025-2025	Proceso para la contratación de empresa de monitoreo de medios, por 12 meses, para el Tribunal Constitucional.	En Ejecución		PUBLIMONITOR, EIRL	10506507	5/2/2026	DOP	\$ 882,000.00
22/1/2026	RC-001-2026	Proceso de contratación de servicio integral de ciberseguridad y monitoreo de infraestructura para el Tribunal Constitucional.	En Proceso						
2/2/2026	RC-002-2026	Proceso de adecuación tecnológica de cámaras de seguridad y controles de acceso del Tribunal Constitucional.	En Proceso						

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Solicitud de Orden/ Contrato	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
18/2/2026	RC-003-2026	Proceso de adquisición de equipos tecnológicos para uso del Tribunal Constitucional.	En Proceso						

En Proceso	Requerimiento recibido en el PNUD y en proceso de contratación. Este estatus concluye con la emisión de la orden de compra o contrato PNUD	
------------	--	--

En Ejecución	Bien o Servicio contratado en proceso de ser recibido parcial o total.	
--------------	--	--

Ejecutado pendiente de pago	Bien o Servicio contratado entregado 100%, pendiente de pago final	
-----------------------------	--	--

Completado	Bien o servicio recibido, pagos efectuados al suplidor en su totalidad.	
------------	---	--

Anulado	Requerimiento anulado por cliente interno del TC. Las causa pueden ser diversas incluyendo la insuficiencia de fondos en el presupuesto para contratar la ofertas recibidas.	
---------	--	--

---

José Luis Polanco De León  
 Director General Administrativo y Financiero  
 Coordinador Proyecto PNUD-TC 82259