

Tribunal Constitucional

Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Operativa y Planificación Estratégica del Tribunal Constitucional

Proyecto PNUD-TC 82259

Informe de seguimiento Compras 2025-2026

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
30/5/2025	RC-011-2025	Proceso de contratación del servicio de suministro de almuerzos y cenas para servidores constitucionales y personal de seguridad del Tribunal Constitucional.	En Ejecución	EXQUISITECES TERESA MATEO, SRL	UNDP-DOM-10014	13/4/2026	DOP	\$ 81,487,582.72
20/8/2025	RC-017-2025	Proceso de contratación de (1) año de servicios de impresión para el Tribunal Constitucional.	En Ejecución	RICOH DOMINICANA, SRL	10148912-5	14/3/2026	DOP	\$ 2,513,171.70
22/10/2025	RC-020-2025	Contratación por 12 meses para servicios de limpieza profunda en áreas de oficina, aspirado y lavado de alfombras, cristales y pisos, sillas, rejillas de aire acondicionado y cortinas en almacén ubicado en Engombe, edificio Juan Pablo Duarte y local ubicado en Mirador Norte del TC.	En Ejecución	MADEINSA, SRL	10511643	2/3/2026	DOP	\$ 839,390.00
22/10/2025	RC-021-2025	Proceso de adquisición servicios de subcontratación de personal para las labores de limpieza del TC por período de doce (12) meses.	En Ejecución	KLEAN X DOMINICANA	10513138	2/3/2026	DOP	\$ 4,311,577.12
14/11/2025	RC-025-2025	Proceso para la contratación de empresa de monitoreo de medios, por 12 meses, para el Tribunal Constitucional.	En Ejecución	PUBLIMONITOR, EIRL	10506507	5/2/2026	DOP	\$ 882,000.00
18/2/2026	RC-003-2026	Proceso de adquisición de equipos tecnológicos para uso del Tribunal Constitucional (equipos faltantes).	En Proceso					
13/3/2026	RC-004-2026	Proceso de contratación de una firma externa para la auditoría de seguimiento de la norma ISO37001:2016 para el Tribunal Constitucional	En Ejecución	AENOR DOMINICANA, SRL	10580500	13/8/2026	DOP	\$ 231,000.00

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
13/3/2026	RC-005-2026	Proceso de contratación de una firma externa para la auditoría de seguimiento de la carta de servicios del TC bajo la norma UNE93200, para el Tribunal Constitucional.	En Ejecución	AENOR DOMINICANA, SRL	10580500	14/8/2026	DOP	\$ 231,000.00
13/3/2026	RC-006-2026	Proceso de contratación de una firma externa para la auditoría de recertificación de la norma ISO37301:2021, para el Tribunal Constitucional.	En Ejecución	AENOR DOMINICANA, SRL	10549841	29/5/2026	DOP	\$ 285,000.00
13/3/2026	RC-007-2026	Proceso de contratación de una firma externa para la auditoría de seguimiento de la norma ISO9001:2015 para el Tribunal Constitucional.	En Ejecución	AENOR DOMINICANA, SRL	10580500	13/8/2026	DOP	\$ 267,000.00
13/3/2026	RC-008-2026	Proceso de contratación de una firma externa para la auditoría de recertificación de la norma ISO14001:2015, para el Tribunal Constitucional.	En Ejecución	AENOR DOMINICANA, SRL	10549841	29/5/2026	DOP	\$ 320,000.00
10/6/2026	RC-010-2026	Proceso de adquisición servicios de subcontratación de personal adicional para las labores de limpieza del TC por período de seis (06) meses.	En Ejecución	KLEAN X DOMINICANA	10513138-1	1/7/2026	DOP	\$ 687,886.92
15/6/2026	RC-011-2026	Proceso de adquisición de renovación de suscripciones Microsoft para el Tribunal Constitucional.	En Proceso					
6/7/2026	RC-012-2026	Proceso de adquisición de vehículos, ocho (08) jeepetas y una (01) camioneta, para el Tribunal Constitucional.	En Proceso					
5/8/2026	RC-013-2026	Proceso de adecuación tecnológica de cámaras de seguridad y controles de acceso del Tribunal Constitucional.	En Proceso					
28/8/2026	RC-014-2026	Proceso de contratación de servicio especializado para la implementación de la metodología y certificación Great Place to Work (GPTW)	En Proceso					

En Proceso	Requerimiento recibido en el PNUD y en proceso de contratación. Este estatus concluye con la emisión de la orden de compra o contrato PNUD
------------	--

Fecha de Requerimiento	Requerimiento	Descripción	Estatus	Proveedor	PNUD Orden/Contrato No.	PNUD Fecha Orden/Contrato	Moneda	Monto contratado
En Ejecución	Bien o Servicio contratado en proceso de ser recibido parcial o total.							
Ejecutado pendiente de pago	Bien o Servicio contratado entregado 100%, pendiente de pago final							
Completado	Bien o servicio recibido, pagos efectuados al suplidor en su totalidad.							
Anulado	Requerimiento anulado por cliente interno del TC. Las causa pueden ser diversas incluyendo la insuficiencia de fondos en el presupuesto para contratar la ofertas recibidas.							

José Luis Polanco De León
 Director General Administrativo y Financiero
 Coordinador Proyecto PNUD-TC 82259