Tribunal Constitucional

Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestion Operativa y Planificacion Estratégica del Tribunal Constitucional

Proyecto PNUD-TC 82259

Informe de seguimiento Compras 2021

1/2

Fecha de
Requerimiento

Requerimiento

Descripcion

Estatus

Solicitud de Orden/
Contrato

Proveedor

PNUD
Orden/Contrato
No.

PNUD Fecha
Orden/Contrato

Moneda

Monto contratado

20/10/2021

RC-042-2021

Proceso para la adquisicion de equipos de
comunicacion, para la red de datos del 1er.
Piso de la sede del Tribunal Constitucional.

En Proceso

1/11/2021

RC-057-2021

Proceso para la contratacion de servicios de
consultoria para el estudio de factibilidad de
proyecto Expediente Judicial Electrénico (EJE)
del Tribunal Constitucional.

En Proceso

1/11/2021

RC-059-2021

Proceso para la adquisicion de dos (2) arcos
detectores de metales, para el Tribunal
Constitucional.

En Proceso

16/11/2021

RC-060-2021

Proceso para la contratacién de un hotel o
saldén de actividades, para el Tribunal
Constitucional.

En Proceso

8/12/2021

RC-063-2021

Proceso para la contratacién de un hotel en
zona este para la celebracién de XIV
Conferencia Iberoamericana de Justicia
Constitucional.

En Proceso

6/1/2022

RC-001-2022

Proceso para la adquisicidn de cinco mil
(5000) mascarillas KN95, para uso del Tribunal
Constitucional.

En Ejecucion

0C-002-2022

EDYICSA, SRL

9747-AT-12749

25/1/2022

DOP

S 75,000.00

19/1/2022

RC-002-2022

Proceso de adquisicion de seiscientos (600)
tokens de la suscripcion Azure In Open, para el
uso del Tribunal Constitucional.

En Proceso

27/1/2022

RC-003-2022

Proceso para la contrataciéon de nueve (9)
suscripciones de Adobe Creative Cloud for
Team All Apps, una (1) suscripcion de Adobe
Photoshop CC for team, una (1) suscripcion de

En Proceso

28/1/2022

RC-004-2022

Proceso para la 2da. etapa de la adquisicién,
suministro e instalacién de alfombras, para el
primer piso de la sede central del Tribunal
Constitucional.

En Proceso

http://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/operations/projects/democratic_governance/fortalecimiento-de-las-capacidades-de-gestion-operativa-y-planif0.html

http://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/operations/procurement/
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Fecha de
Requerimiento

Requerimiento Descripcion Estatus

Solicitud de Orden/
Contrato

Proveedor

PNUD
Orden/Contrato
No.

PNUD Fecha
Orden/Contrato

Moneda

Monto contratado

31/1/2022

RC-005-2022 |Proceso para la contratacion de servicios de  [En Proceso
impresion del libro titulado "Simbologia
Patridtica de la Republica Dominicana" del

Tribunal Constitucional.

31/1/2022

RC-006-2022 |Proceso para la contratacion de servicios de  [En Proceso
impresion del libro titulado "Proyecto de Ley
Fundamental de Duarte" del Tribunal

Constitucional.

31/1/2022

RC-007-2022 |Proceso para la adquisicién de cinco (05) En Proceso
licencias de usuarios (power user) adicionales
del Sistema Spider Impact (Quickscore) el

Tribunal Contitucional.

|Definicion de estatus de proceso:

En Proceso

Requerimiento recibido en el PNUD y en proceso de contratacion. Este estatus
concluye con la emision de la orden de compra o contrato PNUD

En Ejecucion

Bien o Servicio contratado en proceso de ser recibido parcial o total.

Ejecutado
pendiente de pago

Bien o Servicio contratado enregado 100%, pendiente de pago final

Completado Bien o servicio recibido, pagos efectuados al suplidor en su totalidad.
Requerimiento anulado por cliente interno del TC. Las causa pueden ser
Anulado diversas incluyendo la insuficiencia de fondos en el presupuesto para

contratar la ofertas recibidas.

http://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/operations/projects/democratic_governance/fortalecimiento-de-las-capacidades-de-gestion-operativa-y-planif0.html

http://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/operations/procurement/




